



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2016/MaI/000187/SML/2

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/MaI/000187/SML
na vypracování dokumentace pro územní řízení pro stavbu:
„Dostavba prostranství u ulice Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí“

uzavřené dne 12.08.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.04.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č.p. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno :

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

Bankovní spojení :

č. účtu :

IČ :

dále jako „objednatel“

RNDr. Helena Pešatová, starostka města

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek

00296651

Zhotovitel : CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/120
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupena :

Bankovní spojení :

IČ :

DIČ :

Obchodní rejstřík :

dále jako „zhotovitel“

Ing. arch. Martin Chválek, MBA

05725674

CZ05725674

vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69052

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

Společnost OSA projekt s r.o. a objednatel uzavřeli dne 12.08.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/MaI/000187/SML na **vypracování dokumentace pro územní řízení pro stavbu: „Dostavba prostranství u ulice Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí“** (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“).

Ke dni 31.01.2017 společnost OSA projekt s.r.o. zanikla a nástupnickou společností, na kterou dle projektu přeměny přešla práva a povinnosti ze smlouvy, se stala společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

4

Při projednávání dokumentace pro územní řízení vyplynul požadavek KHS na provedení hlukové studie, odboru životního prostředí na dendrologický průzkum a správce toku na biologický průzkum vzhledem k zásahu do VKP.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. 4., 5. odst. 5.1 a 5.5 smlouvy ve znění

4. DODACÍ LHŮTA (termín provedení díla)

Termín zahájení:	dnem nabytí účinnosti SoD
Zajištění podkladů:	do 6 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Dokumentace pro územní řízení:	do 14 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Inženýrská činnost:	do 20 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Termín odevzdání DUR:	do 21 týdnů od nabytí účinnosti SoD

5.1 - celková cena bez DPH	438.000,- Kč
- DPH 21%	91.980,- Kč
- cena celkem s DPH	529.980,- Kč

Cena se skládá z těchto činností:

- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů
- Dopracování architektonického návrhu
- Řešení vodního hospodářství (přípojky, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, vodní prvek)
- Řešení elektro – přípojky NN, slaboproud, veřejné osvětlení
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení sadových úprav
- Řešení pozemních objektů
- Koordinace a vedení projektu
- Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány včetně zpracování jejich připomínek a podání žádosti k územnímu řízení
- Aktualizace studie, přepracování polyfunkčního objektu dle požadavku objednatele
- Zajištění hydrogeologického průzkumu území
- Rozšíření řešeného území o pozemky za VT Bahno, parc.č. 302/2 a navazující část parc.č. 293/2 v k.ú. Frýdlant n.O.

5.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:
Faktura za vyhotovení díla bude zaslána Objednateli po předání a převzetí čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami dotčených orgánů.

zní nově takto :

4. DODACÍ LHŮTA (termín provedení díla)

Termín zahájení:	dnem nabytí účinnosti SoD
------------------	---------------------------

4

Zajištění podkladů: do 6 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Dokumentace pro územní řízení: do 14 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Inženýrská činnost: do 20 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Termín odevzdání DUR: do 30.11.2017

5.1 - celková cena bez DPH	469.000,- Kč
- DPH 21%	98.490,- Kč
- cena celkem s DPH	567.490,- Kč

Cena se skládá z těchto činností:

- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů
- Dopracování architektonického návrhu
- Řešení vodního hospodářství (přípojky, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, vodní prvek)
- Řešení elektro – přípojky NN, slaboproud, veřejné osvětlení
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení sadových úprav
- Řešení pozemních objektů
- Koordinace a vedení projektu
- Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány včetně zpracování jejich připomínek a podání žádosti k územnímu řízení
- Aktualizace studie, přepracování polyfunkčního objektu dle požadavku objednatele
- Zajištění hydrogeologického průzkumu území
- Rozšíření řešeného území o pozemky za VT Bahno, parc.č. 302/2 a navazující část parc.č. 293/2 v k.ú. Frýdlant n.O.
- Zajištění hlukové studie
- Zajištění dendrologického průzkumu
- Zajištění biologického průzkumu VT Bahno

5.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

Faktura znějící na částku 281.000,- Kč bez DPH bude zaslána Objednateli po předání a převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí pro projednání s dotčenými orgány státní správy.

Faktura znějící na částku 188.000,- Kč bez DPH bude zaslána Objednateli po podání žádosti o územní rozhodnutí a předání a převzetí čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami dotčených orgánů.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 10.10.2017, usnesením č. 78/6.12.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, 30.10.2017

Za objednatele:




RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. Davidem Pavliskou,
místostarostou města



Za zhotovitele:



Ing.arch. Martin
jednatel

lek, MBA.

CHVÁLEK
ATELIÉR

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava