

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 18.7.2016

Který níže uvedeného dne, měsíce, roku
uzavřeli tito účastníci

1. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793
se sídlem: Vrchlického 1194/20. 794 01 Krnov

dále jen zhotovitel

II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18.7.2016 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Základní škola Smetanův okruh 4, Krnov – stavební úpravy tělocvičny a školního dvora – volnočasové aktivity**“.

III.

1. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově mění a doplňují **čl. II. Předmět smlouvy** následujícím způsobem:

Předmět díla se mění u zpevněných ploch a dešťové kanalizace. Odvodnění zpevněných ploch je částečně provedeno pomocí odvodňovacích žlabů, byly upraveny trasy kanalizace. Došlo k úpravě konstrukčních vrstev pod dlažbu - část plochy je betonová, změnila se tloušťka zámkové dlažby a byla vypuštěna část venkovního vybavení.

Cena díla se mění a upravuje v návaznosti se změnou prací požadovaných objednatelem uvedených ve změnovém listě a zápisech z kontrolních dnů ve stavebním deníku. Změna je odsouhlasena oběma smluvními stranami. Na tyto změny je vypracován změnový list číslo ZL č. 07.

2. Účastníci tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nově mění a doplňují **čl. IV. Cena díla** bod 1. následujícím způsobem:

Cena díla dle SoD a dodatků č.1, 2:	8.494.520,08 Kč
ZL č. 07	-34.216,07 Kč
ZL č. 08	148.982,87 Kč
Cena celkem bez DPH	8.609.286,88 Kč
DPH 21%	1.807.950,24 Kč
Cena celkem vč. DPH	10.417.237,12 Kč

3. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově mění a doplňují **čl. III. Doba plnění díla** bod 2. následujícím způsobem:

Termín dokončení a předání díla II. etapy 30.9.2017

IV.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 07, č. 08

V Krnově dne 30.9.2017

.....
za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města Krnova

.....
-2-
.....

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Hojgr
jednatel společnosti