

## Změnový list

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>  |   | <b>2-2</b>          |
| <b>Identifikace:</b>   |   |                     |
| Název akce:  | OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava |                     |
| ID číslo EDS:  | 133D21N002505   |                     |
| Objednatel:  | Ostravská univerzita  |                     |
| Zhotovitel:  | HOCHTIEF CZ a.s.  |                     |
| Projektant:  | MARPO, s.r.o.   |                     |
| <b>Předmět změnového listu</b>   |   |                     |
| Změny finálních kompletací   |   |                     |
| <b>Popis změny, technického řešení</b>   |   |                     |
| <p>Změnový list řeší odpočet zatemňujících rolet, ke kterému došlo na základě upřesnění požadavku uživatele v jednotlivých místnostech. Dále demontáž stávajícího schodiště do historické věžičky, které bylo nutno demontovat z důvodů statické výměny a sanace dřevěných prvků věžičky dle postupu stanovaného NPÚ. Vzhledem k narušené statické spodní části věžičky a nastálým změnám ve statické nebylo možno použít demontované schodiště. Z uvedeného důvodu bylo nutno vyrobít schodiště nové. Součástí dalších statických zajištění bylo zajištění malých ploch zborcených kleneb v jednotlivých místnostech, které byly zjištěny po odstranění podlah a násypů. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p> |   |                     |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>  |   |                     |
| Vliv na termín:  | Změna neovlivní konečný termín realizace díla.                |                     |
| Vliv na kvalitu díla:  | Nemá vliv na kvalitu díla.                                    |                     |
| Vliv na cenu:  |   |                     |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>   |   | - Kč                |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>  | -   | <b>53 659,52 Kč</b> |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>  | -   | <b>53 659,52 Kč</b> |
| <b>DPH:</b>  | -   | <b>11 268,50 Kč</b> |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>  | -   | <b>64 928,02 Kč</b> |
| Za zhotovitele:  | Za TDI:   |                     |
| Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.   | ing. Petr Borýsek   |                     |
| Datum:   | Datum:  |                     |