

## Změnový list

<b>Změnový list číslo</b>		<b>2-3</b>
<b>Identifikace:</b>		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Odpočet neprováděných prací a dublovaných položek		
<b>Popis změny, technického řešení</b>		
<p>Do změnového listu jsou zahrnuty odpočty neprováděných prací tj. umyvadlové deskové pulty, kryty některých radiátorů, demontáž oplocení a aktivní prvky slaboproudu a odpočty položek, které se vyskytly dvakrát, tj. prefa desky a izolace proti vodě. Jedinou přípočtovou prací je demontáž atypické zámkové konstrukce, která byla součástí vnitřní konstrukce bouraného zesílení stropu. Toto zesílení bylo zřejmě provedeno u některé dřívější rekonstrukce a projektant nemohl předpokládat umístění takové atypické ocelové konstrukce v zesilující nadbetonávce stropu. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		- Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	5 741,46 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	5 741,46 Kč
<b>DPH:</b>	-	1 205,71 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	-	6 947,17 Kč
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	