

Změnový list

Změnový list číslo		2-6
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Restaurování stávajícího pískovcového schodiště		
Popis změny, technického řešení		
<p>Projektová dokumentace neřešila povrchovou úpravu původního pískovcového schodiště, vzhledem k tomu, že v době přípravy projektu (před pěti lety) byl vzhled schodiště ve vyhovujícím stavu. V průběhu stavby se ukázalo, že musí dojít k opravě (restaurování) vzhledu tohoto původního schodiště a to na základě požadavků a přísného dodržení předloženého podrobného technologického postupu restaurování schodiště, které bylo stanoveno, projednáno a odsouhlaseno pracovníky národního památkového ústavu. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		856 314,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		856 314,00 Kč
DPH:		179 825,94 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		1 036 139,94 Kč
	Za zhotovitele:	Za TDI:
	Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek
Datum:	Datum:	