

Z m ě n o v ý l i s t

Změnový list číslo	2-7	
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vytápění		
Popis změny, technického řešení		
S ohledem na současné nároky a potřeby sledování a měření spotřeby tepelné energie je nutno instalovat modernější měřiče tepla s příslušenstvím (tj.kohouty). Dále je nutné provést změnu některých topných těles umístěných ve výklencích, které nebylo možno ze statických důvodů stavebně upravit. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	113 552,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	113 552,00 Kč	
DPH:	23 845,92 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	137 397,92 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	