

Změnový list

Změnový list číslo		2-10
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Zdravotnicka, kanalizace		
Popis změny, technického řešení		
<p>Při kontrole stávajícího kanalizačního potrubí ve dvoře, které mělo být v rámci dodávky stavby sanováno vložkováním, bylo zjištěno, že od doby zpracování projektu (5let) došlo k další značné degradaci kanalizačního potrubí s četným výskytem zlomů na tomto potrubí. Na základě těchto nových skutečností je nutno provést novou dvorní kanalizaci, včetně navazujících prací jako výkopy, zásypy, revizní šachty atd.. Dále je součástí tohoto změnového listu odpočet dvojitých položek u demontážních prací a provedení odpočtu neprováděných dodávek u sprch. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		379 121,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		379 121,40 Kč
DPH:		79 615,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		458 736,89 Kč
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	