



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2016/MaI/000186/SML/1

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/MaI/000186/SML
na aktualizaci studie a vypracování změny dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu:
„Brána Beskyd I“

uzavřené dne 12.08.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č.p. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno :
ve věcech smluvních : RNDr. Helena Pešatová, starostka města
ve věcech technických :
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
č. účtu :
IČ : 00296651
dále jako „objednatel“

Zhotovitel : CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/120
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupena : Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Bankovní spojení : 1022017/5500
IČ : 05725674
DIČ : CZ05725674
Obchodní rejstřík : vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69052
dále jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

Společnost OSA projekt s r.o. a objednatel uzavřeli dne 12.08.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/MaI/000186/SML na aktualizaci studie a vypracování změny dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu: „Brána Beskyd I“ (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“).

Provádění díla bylo zahájeno 22.09.2016 po upřesnění specifikace zadání, jejíž odsouhlasení společností OSA projekt s r.o. bylo podnětem na zaevidování SOD do centrální evidence.

Ke dni 31.01.2017 společnost OSA projekt s.r.o. zanikla a nástupnickou společností, na kterou dle projektu přeměny přešla práva a povinnosti ze smlouvy, se stala společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

ky

Při projednávání dokumentace pro územní řízení vyplynul požadavek KHS na provedení hlukové studie, odboru životního prostředí na dendrologický průzkum.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. 4, 5. odst. 5.1 a 5.5 smlouvy ve znění

4. DODACÍ LHŮTA (termín provedení díla)

Termín zahájení:	dnem nabytí účinnosti SoD
Zajištění podkladů:	do 2 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Aktualizace studie:	do 4 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Dokumentace pro územní řízení:	do 14 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Inženýrská činnost:	do 20 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Termín odevzdání DUR	do 21 týdnů od nabytí účinnosti SoD

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 - celková cena bez DPH	353.000,- Kč
- DPH 21%	74.130,- Kč
- cena celkem s DPH	427.130,- Kč

Cena se skládá z těchto činností:

- Zjištění projekčních podkladů
- Aktualizace studie
- Řešení vodního hospodářství (přípojky, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, vodní prvek)
- Řešení elektro – přípojky NN, nové veřejné osvětlení
- Přeložky SLP
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení sadových úprav
- Řešení pozemních objektů
- Koordinace a vedení projektu
- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány včetně zpracování jejich připomínek a podání žádosti na změnu územního rozhodnutí

5.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

Faktura za vyhotovení díla bude zaslána Objednateli po předání a převzetí čistopisu zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami dotčených orgánů.

zní nově takto :

4. DODACÍ LHŮTA (termín provedení díla)

Termín zahájení:	dnem nabytí účinnosti SoD
Zajištění podkladů:	do 2 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Aktualizace studie:	do 4 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Dokumentace pro územní řízení:	do 14 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Inženýrská činnost:	do 20 týdnů od nabytí účinnosti SoD
Termín odevzdání DUR	do 30.11.2017

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

W

5.1 - celková cena bez DPH	380.000,- Kč
- DPH 21%	79.800,- Kč
- cena celkem s DPH	459.800,- Kč

Cena se skládá z těchto činností:

- Zjištění projekčních podkladů
- Aktualizace studie
- Řešení vodního hospodářství (přípojky, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, vodní prvek)
- Řešení elektro – přípojky NN, nové veřejné osvětlení
- Přeložky SLP
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení sadových úprav
- Řešení pozemních objektů
- Koordinace a vedení projektu
- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány včetně zapracování jejich připomínek a podání žádosti na změnu územního rozhodnutí
- Zajištění hlukové studie
- Zajištění dendrologického průzkumu

5.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

Faktura znějící na částku 230.000,- Kč bez DPH bude zaslána Objednateli po předání a převzetí změny dokumentace pro územní rozhodnutí pro projednání s dotčenými orgány státní správy.

Faktura znějící na částku 150.000,- Kč bez DPH bude zaslána Objednateli po podání žádosti o změnu územního rozhodnutí a předání a převzetí čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 10.10.2017 usnesením č. 78/6.11.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, 30.10.2017

Za objednatele:



RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. Davidem Pavliskou,
místostarostou města

Za zhotovitele:

01. 11. 2017

Ing.arch. Mar
jednatel

CHVÁLEK
ATELIÉR

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

4