

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobiňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havl.Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 01312774/není plátce
Tel: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: GEOREAL, spol. s r.o..

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx

Telefon: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH
ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobiňov“:

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek a ceny díla podle žádosti zhotovitele KoPÚ Sobiňov ze dne 2.9.2014 vycházející z výsledků šetření v terénu.

Čl.II.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo pro KoPÚ Sobiňov se mění počet měrných jednotek a cena u níže uvedeného fakturačního celku takto:

původní znění (dle SOD):

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.	Přípravné práce				
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP)	100 bm	145	800	116 000
	Přípravné práce celkem (1.1-1.6.) bez DPH				793 020

nové znění:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.	Přípravné práce				
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP)	100 bm	133	800	106 400
	Přípravné práce celkem (1.1-1.6.) bez DPH				783 420

V návaznosti na změnu počtu měrných jednotek se mění rekapitulace ceny uvedená v příloze č. 1 a v článku VII. odst.1 smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

Rekapitulace	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	793 020 Kč
Celková cena bez DPH	1 619 940 Kč
DPH	340 187 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 960 127 Kč

Nové znění:

Rekapitulace	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	783 420 Kč
Celková cena bez DPH	1 610 340 Kč
DPH	338 171 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 948 511 Kč

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Na základě zaměření skutečného stavu a zjištěných rozdílů mezi evidovaným stavem v KN a stavem skutečným byly některé pozemky původně navržené jako neřešené dle § 3 zákona převzaty po dohodě s vlastníky do režimu pozemků řešených. Tím došlo ke snížení počtu měrných jednotek v rámci etapy 1.5.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 16.9.2014

V Plzni dne: 15.9.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni