

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2015 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2
na projektovou dokumentaci stavby

„Zimní stadion ve Vyškově“

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

Zastoupené

ve věcech smluvních: Ing. Karel Goldemund, starosta města

ve věcech technických:

IČ: 00292427

DIČ: CZ00292427

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, č.ú. [redacted]

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Společnost „CENTRINT“,

Kontaktní adresa : Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Sdružení společností:

INTAR a.s.,

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Zastoupená Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti

IČ: 25594443

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B vložka 3239

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Zastoupená Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva

na základě pověření představenstva ze dne 5.4.2016

IČ: 01643541

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B vložka 6873

Zastoupená

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Brno, [redacted]

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.

Čl. I. dodatku č. 3 – IV. Čas plnění

Nové znění odst. 1:

1. Termíny plnění předmětu díla jsou stanoveny následovně:

studie	do 30.10.2015
dokumentace pro odstranění stávající budovy	do 31.10.2015
předání samostatné DÚR	do 31.3.2016
předání samostatné DSP	do 31.5.2016
předání TDW	do 30.6.2016
předání DPS	do 31.7.2016
autorský dozor při realizaci stavby	2016 – 2017

Čl. II. dodatku č. 3 – XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 32. schůzi Rady města Vyškova dne 9.5.2016, usnesením č. 1662-06.

Ve Vyškově dne

20-05-2016

V Brně dne 12. 5. 2016

Objednatel:

Ing. Karel Goldemund
starosta města

Zhotovitel:
za společnost „CENTRINT“

INTAR a.s.

Ing. František Houdek, prokurista

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Stráský,
místopředseda představenstva
na základě pověření představenstva
ze dne 5. 4. 2016