

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále též jen smlouva)

registrační číslo smlouvy objednatele: 3 SPR 229/2017

registrační číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. - Smluvní strany

1.1. Objednatel : Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě

se sídlem : Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava 1

jejímž jménem je oprávněna činit právní úkony : JUDr. Zlatuše Andělová
krajská státní zástupkyně v Ostravě

IČ : 00026077

DIČ : není plátce DPH

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava; č. ú. [REDACTED]

(dále ve smlouvě uváděný jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel :

ORZO SECURITY, spol. s r.o.

se sídlem :

Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony : Teodor Reinhold, jednatel společnosti

IČ: 60321601

DIČ: CZ60321601

Zástupce pro jednání ve věcech :

smluvních : Teodor Reinhold, jednatel společnosti

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú. [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 11384

(dále ve smlouvě uváděný jako „zhotovitel“)

Článek II.

- 2.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat obměnu stávajícího CCTV v objektu Krajského státního zastupitelství v Ostravě v rámci akce „KSZ Ostrava – obměna a rozšíření CCTV“. Závazkem zhotovitele je rovněž převést vlastnické právo k dílu na objednatele.
- 2.2. V průběhu realizace díla došlo ke zjištění potřeby doplnit do systému CCTV nový monitor a oddělovací transformátor, čímž došlo k navýšení objemu prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení předmětu díla a zvýšení ceny díla.
- 2.3. Zvýšení ceny díla je specifikováno v rozpočtu č. RZ170082, který tvoří přílohu č. 2 ke smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.

Článek III.

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. – Doba plnění odst. 4.1., který nyní zní:
- 4.1. Smluvní strany ujednaly termíny plnění mezi sebou takto:
- a) zahájení prací - do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
- b) ukončení prací, předání a převzetí díla dle postupu stavebních prací nejpozději do 30.11.2017.

Termínem splnění díla se rozumí předání díla objednateli na základě předávacího protokolu, podepsaného příslušnými zástupci objednatele a zhotovitele.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. – Cena díla odst. 5.1. zní:
- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena dle smlouvy	Vícepráce	Cena celkem
Cena bez DPH	76.112,--	9.818,--	85.930,--
DPH 21%	15.983,60	2.061,80	18.045,40
Cena celkem vč. DPH	92.095,60	11.879,80	103.975,40

Článek IV.

- 4.1. Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 2 – nabídka zhotovitele – rozpočet č. RZ170082.
- 4.3. Účastníci smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uveřejní v plném znění na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 7. 11. 2017

V Ostravě dne: 8. 11. 2017

.....
Za zhotovitele
Teodor Reinhold
jednatel společnosti

.....
Za objednatele
JUDr. Zlatuše Andělová
krajská státní zástupkyně