

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu se zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

se sídlem
IČ:
zastoupena:

OBEC EVAŇ

Evaň
526118
Miloslava Vydrová - starostka obce
PhDr. Ladislav Pešek - místostarosta

1.2 Zhotovitel:

Se sídlem: Vrchlického 824, 411 17 Libochovice
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35646
Zastoupená: Mgr. Janem Kokoškou, jednatelem
IČ: 04026993
DIČ: CZ04026993
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., č.ú. 8757407001/5500

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující ustanovení smlouvy o dílo č. 31032016 *o navýšení původní ceny díla a prodloužení termínu dokončení prací*, následovně:

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele předmět díla v následujícím termínu:

Předání staveniště a zahájení prací:	24.7.2017
Dokončení prací:	25.9.2017

V čl. 3. Cena díla, se mění cena díla na základě víceprací a méněprací, takto:

4. CENA ZA DÍLO

4.1. Celková smluvní cena díla zhotoveného na základě předmětné smlouvy se sjednává ve výši, bez DPH:

Původní cena díla	729 874 Kč
Cena tohoto dodatku č. 1	87 380 Kč
<u>Nová cena díla celkem</u>	<u>817 254 Kč</u>