

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-290/2016 ze dne 4.5.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PROGLES s.r.o.**
se sídlem/bytem Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín
IČO/r.č.: 27469468
DIČ: CZ 27469468
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: Davidem Šidákem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	647Cs373	377	267,00	100 659	
vkládá se	647Hk373	430	267,00	114 810	20.7. - 5.8. 2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 20.7.2016
Ve dne
oprávněný zástupce

Jičín 20.7.2016
V dne
oprávněný zástupce

[Redacted Signature Area]

Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku
Za správnost
č. 01:

PROGLES s.r.o.
David Šidák
zhotovitel

[Redacted Signature Area]

[Redacted Signature Area]