

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 217/2017

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **Ateliéry Bárta s.r.o.**, se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, identifikační číslo 27478548, daňové i. č. CZ27478548 bankovní spojení ČSOB, pobočka Hořice v Podkrkonoší, číslo účtu 196944301/0300, ID datové schránky 7g3gmz zastoupen Tomášem Bártou - jednatelem společnost zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21389, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 30.03.2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním dodávce stavby **MKD Mělník – restaurování vnitřních dveří a balkonových loží** v rozsahu a souladu s restaurátorským záměrem od pana Zdeňka Kouška ze dne 19. 8.2016 a dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 2. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. V průběhu realizace došlo k rozšíření restaurátorských prací o vyčištění a lakování veškerých mosazných prvků na dveřích, úpravu zemních vratných pružin dveří a výrobě nových odlitků pro zámky generálního klíče. Odstraňovalo se více vrstev stávajícího nátěru než bylo v restaurátorském záměru. Náklady na realizaci vzrostou o 198 526,60 Kč bez DPH (slovy: stodevadesátosm tisíc pět set dvacet šest korun českých a šedesát haléřů).
- 2.3. S ohledem na to, že zhotovitel musel na základě žádosti objednatele rozšířit restaurátorské práce, prodlužuje se termín dokončení, předání díla a vyklizení staveniště. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby **MKD Mělník – restaurování vnitřních dveří a balkonových loží (dále jen „dílo“)** v rozsahu a v souladu s restaurátorským záměrem od pana Zdeňka Kouška ze dne 19.8.2016 a dle nabídky zhotovitele ze dne 28.02.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný položkový rozpočet, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a dále dle položkového rozpočtu víceprací ze dne 27. září 2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- 3.2. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Nabídka zhotovitele ze dne 28.02.2017 a položkový rozpočet víceprací ze dne 27. září 2017 jsou účastníky této smlouvy považovány za rozpočty, jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.3. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v restaurátorském záměru, v nabídce zhotovitele ze dne 28.02.2017, v položkovém rozpočtu víceprací ze dne 27. září 2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.4. Článek 3. odstavec 3.1. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami tohoto dodatku nejpozději do konce října 2017.
- 3.5. Článek 3. odstavec 3.2. body 3.2.2., 3.3.3. a 3.2.4. smlouvy o dílo se mění tak, že nově znějí:
Dokončení, předání díla a vyklizení staveniště do **30.10.2017**
- 3.6. Článek 5. odstavec 5.1. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1 398 348,60 bez DPH (slovy: jedenmiliontřístadevadesátosmtisícčtyřicetosm korun českých a šedesát haléřů) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.7. Článek 5. odstavec 5.3. se mění tak, že nově zní:
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 28.02.2017 a položkového rozpočtu víceprací ze dne 27. září 2017, jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 5.3.1. Cena bez DPH 1 398 348,60 Kč
- 5.3.2. DPH 15% 209 752,29 Kč
- 5.3.3. Cena včetně DPH 1 608 100,89 Kč
- 3.8. Článek 9. odstavec 9.1. se mění tak, že nově zní:
Pro případ prodloužení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,3% denně z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1. této smlouvy za prvních 30 dnů prodloužení, dále pak 0,45% z celkové ceny díla za každý další započatý den prodloužení.
- 3.9. Do článku 21. odst. smlouvy o dílo se doplňuje odst. 21.2 v tomto znění:
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací ze dne 27. září 2017
- 3.10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev.č. 217/2017 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 817/2017 ze dne 16.10.2017.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní

smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. 898/2017, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. 898/2017, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. 898/2017 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tisni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.


6. Přílohy

- 6.1. Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací ze dne 27.09.2017

V Mělníku dne *31.10.2017*



Za objednatele
MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta



Za zhotovitele
Tomáš Bárta
jednatel



ATELIERY BARTA s.r.o.
konzervátorské a restaurátorské
atelieri
Žižkova 312, HOŘICE
DIČ: CZ27478548

Údaje o dodavateli:
 Ateliéry Bárta s.r.o.
 Žižkova 312,50801 Hořice
 tel.:493623547, 604218200
 e-mail.:atelierybarta@seznam.cz

**Vícepráce (mosazné a kovové prvky) – položkový rozpočet
 „MKD Mělník - restaurování vnitřních dveří a balkonových loží“**

Položka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč (bez Dph)	Celková výše nákladů v Kč (bez Dph)
Mosazné a kovové prvky – leštění a lakování			
1. Madlo dveří	25		
1.1 Leštění a odstranění nátěrů	25	720,-	18 000,-
1.2. Ruční dočištění	25	182,-	4 550,-
1.3. Lakování	25	316,-	7 900,-
1.4. Demontáž a montáž včetně materiálu	25	122,-	3 055,-
Mezisoučet (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		1 340,-	33 500,-
2. Okopový plech	78		
2.1 Leštění a odstranění nátěrů	78	360,-	28 080,-
2.2. Ruční dočištění	78	92,-	7 176,-
2.3. Lakování	78	184,-	14 352,-
2.4. Demontáž a montáž včetně materiálu	78	88,-	6 864,-
Mezisoučet (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		724,-	56 472,-
3. Rámová výplň dveří - úzký	40		
3.1 Leštění a odstranění nátěrů	40	1 320,-	52 800,-
3.2. Ruční dočištění	40	360,-	14 400,-
3.3. Lakování	40	490,-	19 600,-
3.4. Demontáž a montáž včetně materiálu	40	165,-	6 600,-
Mezisoučet (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		2 335,-	93 400,-
4. Rámová výplň dveří - široký	12		
4.1 Leštění a odstranění nátěrů	12	1 910,-	22 920,-
4.2. Ruční dočištění	12	420,-	5 040,-
4.3 Lakování	12	570,-	6 840,-
4.4 Demontáž a montáž včetně materiálu	12	185,-	2 220,-
Mezisoučet (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)		3 085,-	37 020,-
5. Koule dveří	53		
5.1 Leštění a odstranění nátěrů	53	170,-	9 010,-
5.2. Ruční dočištění	53	55,-	2 915,-
5.3. Lakování	53	85,-	4 505,-
5.4. Demontáž a montáž včetně materiálu	53	45,-	2 385,-
Mezisoučet (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)		355,-	18 815,-
6. Kryty zavíračů	26		
6.1 Leštění a odstranění nátěrů	26	140,-	3 640,-
6.2. Ruční dočištění	26	45,-	1 170,-
6.3 Demontáž a montáž včetně materiálu	26	35,-	910,-
Mezisoučet (6.1 + 6.2 + 6.3)		220,-	5 720,-

7. Panty velké	26		
7.1 Leštění a odstranění nátěrů	26	130,-	3 380,-
7.2. Ruční dočištění	26	35,-	910,-
7.3. Demontáž a montáž včetně materiálu	26	25,-	650,-
Mezisoučet (7.1 + 7.2+ 7.3)		190,-	4 940,-
8. Panty malé	52		
8.1 Leštění a odstranění nátěrů	52	115,-	5 980,-
8.2. Ruční dočištění	52	25,-	1 300,-
8.3 Demontáž a montáž včetně materiálu	52	20,-	1 040,-
Mezisoučet (8..1 + 8.2+ 8.3)		160,-	8 320,-
9. Rámová výplň z pokladen	2		
9.1 Leštění a odstranění nátěrů	2	1 740,-	3 480,-
9.2. Ruční dočištění	2	380,-	760,-
9.3. Lakování	2	520,-	1 040,-
9.4. Demontáž a montáž včetně materiálu	2	175,-	350,-
Mezisoučet (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)		2 815,-	5 630,-
10. Štítky kulatých zámků	50		
10.1 Leštění a odstranění nátěrů	50	110,-	5 500,-
10.2. Ruční dočištění	50	35,-	1 750,-
10.3. Lakování	50	60,-	3 000,-
10.4. Demontáž a montáž včetně materiálu	50	25,-	1 250,-
Mezisoučet (10..1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)		230,-	11 500,-
11. Kovové háčky na balkóně	50		
11.1 Leštění a odstranění nátěrů	50	65,-	3 250,-
11.2. Ruční dočištění	50	35,-	1 750,-
11.3 Demontáž a montáž včetně materiálu	50	25,-	1 250,-
Mezisoučet (11..1 + 11.2+ 11.3)		125,-	6 250,-
12. Stavěč dveří	28		
12.1 Leštění a odstranění nátěrů	28	120,-	3 360,-
12.2. Ruční dočištění	28	20,-	560,-
12.3 Demontáž a montáž včetně materiálu	28	20,-	560,-
Mezisoučet (12.1 + 12.2+12.3)		160,-	4 480,-
13. Zemní otvárače			
13.1 Úprava a demontáž vratných pružin s písky (kpl)	1	2 765,-	2 765,-
Mezisoučet (13..1)		2 765,-	2 765,-
Celkové náklady			288 812,-
Sleva 45%			129 965,40,-
Celkové náklady po slevě			158 846,60,-

V Hořicích dne 27.09.2017

Tomáš Bárta
(restaurátor s licencemi MK ČR)

Ateliéry Bárta s.r.o.

Údaje o dodavateli:
Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312,50801 Hořice
tel.:493623547, 604218200
e-mail.:atelierybarata@seznam.cz

Vícepráce (nové zámky a odličky)– položkový rozpočet
„MKD Mělník - restaurování vnitřních dveří a balkonových loží“

Položka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč (bez Dph)	Celková výše nákladů v Kč (bez Dph)
Nové zámky a odličky			
1. Nové zámky	15		
1.1 Výroba včetně montáže	15	1 360,-	20 400,-
Mezisoučet (1.1)		1 360,-	20 400,-
2. Nové odličky - štítky	12		
2.1 Výroba včetně materiálu a montáže	12	790,-	9 480,-
Mezisoučet (2.1)		790,-	9 480,-
3. Nové odličky - klíčenky	28		
3.1 Výroba včetně materiálu a montáže	28	350,-	9 800,-
Mezisoučet (3.1)		350,-	9 800,-
Celkové náklady			39 680,-

V Hořicích dne 27.09.2017

Tomáš Bárta
(restaurátor s licencemi MK ČR)

Ateliéry Bárta s.r.o.