

# Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Vy/12/2017

**(Ohnišovský potok ř.km 0,000 – 0,530)**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
[redacted] vedoucí správy toků,  
č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]  
[redacted], technický dozor stavebníka,  
č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]  
[redacted] (zastupitelnost),  
č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Rudolf Polák**

IČO: 11055120

DIČ: CZ10907103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 110483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

zastoupený: [redacted], stavbyvedoucí

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: u České spořitelny a.s. v Jaroměři číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 115-Vy/12/2017, která je aktualizována tímto dodatkem:

## Znění dodatku:

Z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek a vysokých průtoků v korytě Ohnišovského potoka nelze provést práce v původním rozsahu dle PD. Nebudou prováděny následující práce tj. zřízení převodu vody, oprava stupně v 0,173 ř.km a spárování dlažeb v patách opevnění (položky rozpočtu 14,20,21,22 a 25) a budou sníženy následující práce tj. opravy dlažeb, rozebrání dlažeb, očištění lomového kamene, odvoz a likvidace sutí (položky rozpočtu 11,12,13,26,27 a 28) a následně snížení ceny o dílo. Zároveň po odstranění sedimentu z koryta vodního bylo zjištěno větší poškození opevnění koryta (zejména v patách svahů) než předpokládala PD.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněprací. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

**1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 228 868,1 Kč bez DPH, dvěštdvacetosmtisicosmsetšedesátosm korun českých deset haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.**

**Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo snížena o výsledné méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy..**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Vy/12/2017 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V ..... dne: 

V Hradci Králové dne: 



<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:</b>	Lesy České republiky, s.p. 1 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe		
Název akce	Ohnišovský potok ř. km 0,000 - 0,530		
Zhotovitel akce:	název: Rudolf Polák, Dolnopleská 432, 551 02 Josefov - Jaroměř		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	S953/2017/087
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	115-Vy/12/2017 ze dne 16.8.2017	Cena za dílo (Kč bez DPH)	270885,-
Dodatky SoD, datum uzavření	31.10.2017		
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	228868,-		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: koryto Ohnišovského potoka Popis: . Nebudou prováděny následující práce tj. zřízení převodu vody, oprava stupně v 0,173 ř.km a spárování dlažeb v patách opevnění (položky rozpočtu 14,20,21,22 a 25) a budou sníženy následující práce tj. opravy dlažeb, rozebrání dlažeb, očištění lomového kamene, odvoz a likvidace suti (položky rozpočtu 11,12,13,26,27 a 28) a následné snížení ceny o dílo. Zároveň po odstranění sedimentu z koryta vodního bylo zjištěno větší poškození opevnění koryta (zejména v patách svahů) než předpokládala PD.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek a vysokých průtoků Ohnišovského potoka nelze úplně splnit původní rozsah prací dle PD. Zároveň po vyčištění koryta byl zjištěn větší rozsah poškození dlažby než předpokládala PD (zejména v patách opevnění).			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - méně práce			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Popis dohodnutých vlivů:			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	42017,-		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	-		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	-		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
referent pro provozní činnosti			
vedoucí ST			
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum 2.11.2017, 3.11.2017	číslo strany SD 431336, 431337		

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Ohnišovský potok, km 0,00-0,530

Objekt:

**9/2017 - Ohnišovský potok, km 0,00-0,530**

KSO:

Místo: Ohnišov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Zdeněk Šliotr, technická kancelář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****228 868,07**

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížena	228 868,07	21,00%	48 062,20
		0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v Kč CZK 276 930,36****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Ohnišovský potok, km 0,00-0,530

Objekt:

**9/2017 - Ohnišovský potok, km 0,00-0,530**

Místo:

Ohnišov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 7. 4. 2017

Projektant: Ing. Zdeněk Šliotr, technická kancelář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****228 868,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

**228 868,07**

1 - Zemní práce

190 559,27

3 - Svislé a komplotní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 124,95

997 - Přesun sutě

7 205,85

998 - Přesun hmot

1 998,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 980,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Ohnišovský potok, km 0,00-0,530

Objekt:

**9/2017 - Ohnišovský potok, km 0,00-0,530**

KSO:

Místo: Ohnišov

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Zdeněk Šliotr, technická kancelář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****228 868,07**DPH základní  
sniženaZáklad daně  
228 868,07  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
48 062,29  
0,00**Cena s DPH****v CZK****276 930,36****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Ohnišovský potok, km 0,00-0,530

Objekt:

**9/2017 - Ohnišovský potok, km 0,00-0,530**

Místo:

Ohnišov

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant ing. Zdeněk Šliotr, technická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****228 868,07****HSV - Práce a dodávky HSV****228 868,07**

1 - Zemní práce

190 559,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 124,95

997 - Přesun sutě

7 205,85

998 - Přesun hmot

1 998,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 980,00