

**Změnový list č. 3 ze dne 7.11.2017**

Název stavby:	<b>Zobousměrnění ulice Radniční, Most</b>
Číslo smluvního vztahu:	54/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami. Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně k tomu nutných dopravních opatření (DIO) bude provedeno zhotovitelem v plném rozsahu navíc v termínu v červenci 2018, úhrada ceny provedení VDZ bude pozastavena do doby jeho provedení.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	HERKUL a.s.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 910 062,89 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	124 098,74 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>2 034 161,63 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 7.11.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 7.11.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum: 7. 11. 17

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: - 9 - 11 - 2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu v.z. (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9. 11. 2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: - výpočty

## Rekapitulace - VCP a MNP

Zakázka: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

Popis prací	Cena bez DPH
Příloha č. 1 - Vodorovné dopravní značení	-12 664,86 Kč
Příloha č. 2 - Vybourání podkladu pod obrubníky	92 574,53 Kč
Příloha č. 3 - Přeložení velkoformátové dlažby	49 708,39 Kč
Příloha č. 4 - Přípravné a zemní práce	52 463,12 Kč
Příloha č. 5 - Komunikace	35 765,19 Kč
Příloha č. 6 - Chodník	-45 384,17 Kč
Příloha č. 7 - Odvodnění	-50 548,73 Kč
Příloha č. 8 - Obrubníky	-19 352,49 Kč
<b>Celkem</b>	<b>102 560,97 Kč</b>

**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Vodorovné dopravní značení**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
71	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	20,50	22,00	0,00	-22,00	-451,00
72	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	7,77	21,00	0,00	-21,00	-163,17
73	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 250 mm souvislá bílá základní	m	39,70	202,00	0,00	-202,00	-8 019,40
74	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem plošné bílé základní	m2	186,00	230,00	0,00	-230,00	-42 780,00
								-51 413,57
	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá barva	m	6,73	0,00	44,00	44,00	296,12
	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá barva	m	3,38	0,00	42,00	42,00	141,96
	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čára šířky 250 mm souvislá bílá barva	m	11,80	0,00	404,00	404,00	4 767,20
	915131111	Vodorovné dopravní značení plošné bílá barva	m2	77,20	0,00	460,00	460,00	35 512,00
	966007123	Odstranění vodorovného dopravní značení frézováním	m2	196,00	28,00	68,00	40,00	7 840,00
								48 557,28
<b>změna ceny bez DPH</b>								<b>-2 856,29</b>

				Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Přepočet ÚRS a NC					
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	48 557,28	38 748,71	-9808,57	-9 808,57

změna ceny bez DPH	-12 664,86
DPH %	21 -2 659,62
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>-15 324,48</b>

Datum: 7. 11. 17

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Vybourání podkladu pod obrubníky**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl. od 150 mm do 300 mm	m2	678,40	0,00	103,25	103,25	70 044,80
92	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	34,90	427,55	492,08	64,53	2 252,13
93	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,81	3847,91	4 428,69	580,78	5 116,66
96	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	355,00	3,92	68,45	64,53	22 908,51
97	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	99,20	158,17	222,71	64,53	6 401,48
								106 723,58
změna ceny bez DPH								106 723,58


				Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Přepočet ÚRS a NC					
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	70 044,80	55 895,75	-14 149,05	-14 149,05

změna ceny bez DPH	92 574,53
DPH % 21	19 440,65
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>112 015,18</b>

Datum: **7.11.17**

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:





**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**  
 Objekt: **Přeložení velkoformátové dlažby**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
	113106122	Rozebrání stávající žulové dlažby	m2	44,70	0,00	97,00	97,00	4 335,90
	997054442	Očištění rozebrané dlažby (80%)	m2	57,00	0,00	77,60	77,60	4 423,20
	965042141	Demontáž podkladního betonu tl. 80 mm	m3	2290,00	0,00	1,36	1,36	3 114,40
92	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	34,90	427,55	430,54	2,99	104,35
93	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,81	3847,91	3 874,84	26,92	237,20
96	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	355,00	3,92	6,91	2,99	1 062,87
97	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	99,20	158,17	161,16	2,99	296,21
	564720111	Podklad z kameniva 0-32 tl. 80 mm	m2	82,80	0,00	97,00	97,00	8 031,60
	451457777	Podklad z betonu tl. 30-50 mm	m2	104,00	0,00	97,00	97,00	10 088,00
	596841221	Pokládka dlažby do lože MC, vč. lože	m2	276,00	0,00	97,00	97,00	26 772,00
	7725261R	Řezání dlažby	m2	35,00	0,00	97,00	97,00	3 395,00
83	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	148,00	320,00	326,50	0,00	0,00
84	592174090	obrubník betonový chodnikový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	86,5	323,2	330,2	0,00	0,00
<b>změna ceny bez DPH</b>								<b>61 860,73</b>

				Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Pře počet ÚRS a NC					
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	60 160,10	48 007,76	-12152,34	-12 152,34

Datum: **7. 11. 17**  
 Zpracoval/a (jméno a příjmení):   
 Podpis: 

změna ceny bez DPH	49 708,39
DPH % 21	10 438,76
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>60 147,15</b>

**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Přípravné a zemní práce**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
	91735124	Řezání stávajícího beton krytu hloubky přes 150 do 200 mm	m	216,00	0,00	102,00	102,00	22 032,00
85	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky přes 100 do 150 mm	m	86,50	617,50	627,50	10,00	865,00
	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	503,00	0,00	37,00	37,00	18 611,00
	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	259,00	0,00	11,00	11,00	2 849,00
5	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	202,00	14,00	61,60	47,60	9 615,20
8	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	47,10	838,70	848,30	9,60	452,16
90	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,00	105,47	123,54	18,07	560,08
91	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,92	949,26	1 111,86	162,60	1 125,21
92	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,90	427,55	442,77	15,22	531,32
93	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,81	3847,91	3 984,93	137,02	1 207,11
97	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	99,20	158,17	170,20	12,03	1 192,98
98	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	123,00	269,45	284,52	15,07	1 853,24
99	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	111,00	109,31	112,50	3,19	354,20
<b>změna ceny bez DPH</b>								<b>61 248,50</b>

	Pře počet ÚRS a NC		Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
	Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	43 492,00	34 706,62	-8785,38	-8 785,38

změna ceny bez DPH	52 463,12
DPH %	11 017,25
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>63 480,37</b>

Datum:

7. 11. 17

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Komunikace**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
34	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	84,10	261,70	278,20	16,50	1 387,65
36	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	110,00	379,70	414,77	35,07	3 857,70
37	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	180,00	320,20	367,77	47,57	8 562,60
39	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	274,00	320,20	367,77	47,57	13 034,18
40	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	12,90	598,40	646,00	47,60	614,04
41	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	3,43	598,40	646,00	47,60	163,27
44	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	170,00	320,20	367,77	47,57	8 086,90
42	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	5,35	91,20	102,20	11,00	58,85
<b>změna ceny bez DPH</b>								<b>35 765,19</b>

		Přepočet ÚRS a NC			Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl		0,00	0,00	0,00	0,00

Datum:

7.11.17

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

změna ceny bez DPH	35 765,19
DPH %	21 7 510,69
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>43 275,88</b>



**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Chodník**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	39,80	0,00	122,00	122,00	4 855,60
	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	6,87	0,00	122,00	122,00	838,14
	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	246,00	0,00	122,00	122,00	30 012,00
34	564851111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	84,10	345,50	178,00	-167,50	-14 086,75
48	4400840480	<i>dlažba betonová zámková dlažba přírodní, 23 x 14/9 x 6 cm</i>	m2	190,40	5,05	5,05	0,00	0,00
47	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	159,00	340,50	178,00	-162,50	-25 837,50
48	4400840480	<i>dlažba betonová zámková dlažba přírodní, 23 x 14/9 x 6 cm</i>	m2	190,40	338,86	179,78	-159,08	-30 287,88
100	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,90	341,57	279,85	-61,72	-2 894,53
3	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	43,40	109,60	102,05	-7,55	-327,67
45	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	214,00	45,50	43,36	-2,14	-457,96
89	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	41,50	43,00	43,36	0,36	14,94
<b>změna ceny bez DPH</b>								<b>-38 171,61</b>

				Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Přepočet ÚRS a NC					
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	35 705,74	28 493,18	-7212,56	-7 212,56


změna ceny bez DPH	-45 384,17
DPH %	21 -9 530,68
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>-54 914,84</b>

Datum:

7. 11. 2017

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:



**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Odvodnění**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	kus	295,00	0,00	1,00	1,00	295,00
	286141780	poklop litinový A15 400 pro zatížení 1,5t	kus	1430,00	0,00	1,00	1,00	1 430,00
	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	820,00	0,00	1,00	1,00	820,00
	286617700	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám BEGU	kus	2020,00	0,00	1,00	1,00	2 020,00
12	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	286,00	61,20	22,95	-38,25	-10 939,50
14	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	73,90	122,40	0,00	-122,40	-9 045,36
15	151101111	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,30	122,40	0,00	-122,40	-1 627,92
16	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	58,50	61,20	22,95	-38,25	-2 237,63
23	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	180,00	142,22	103,97	-38,25	-6 885,00
24	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	111,00	241,77	169,09	-72,68	-8 067,92
25	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	t	63,10	22,68	14,18	-8,50	-536,35
27	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	t	144,00	16,87	10,55	-6,32	-909,94
28	583373310	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky frakce 0-22	t	195,20	33,74	21,11	-12,63	-2 464,99
	89481261	Vývrt otvoru do betonové DN 200 roury	kus	560,00	0,00	1,00	1,00	560,00
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1650,00	0,00	1,00	1,00	1 650,00
	230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	68,40	0,00	50,00	50,00	3 420,00
54	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z PP SN 10 DN 200	m	93,60	36,00	13,50	-22,50	-2 106,00
55	286171130	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3 m, DN 200	kus	1777,00	12,18	4,56	-7,62	-13 540,74
100	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,90	341,57	334,68	-6,89	-323,00
změna ceny bez DPH								<b>-48 489,34</b>

				Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Přepočít ÚRS a NC					
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	10 195,00	8 135,61	-2059,39	-2 059,39

změna ceny bez DPH	<b>-50 548,73</b>
DPH %	<b>-10 615,23</b>
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>-61 163,96</b>

Datum:

7. 7. 17

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

**Příloha změnového listu č. - výpočet**

Název akce: **Zobousměrnění ulice Radniční v Mostě**

Objekt: **Obrubníky**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
77	916131113	Osazení obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	227,00	22,50	19,00	-3,50	-794,50
78	59217533	Obrubníky betonové a železobetonové bezbariérové - obrubník betonový 60x30x19,5	kus	174,50	37,03	31,66	-5,37	-937,76
79	916131213	Osazení obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého (598+19+8)	m	179,00	637,00	625,00	-12,00	-2 148,00
80	592175040	Obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x 8x25 cm	kus	110,30	611,05	614,08	3,03	334,21
81	592175100	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý, 100x15x15/25	kus	291,90	10,10	10,10	0,00	0,00
82	5921751000	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý, 100x15x15/25	kus	93,60	22,22	22,22	0,00	0,00
83	916231213	Osazení obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	148,00	320,00	217,00	-103,00	-15 244,00
84	592174090	Obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x 8x25 cm	kus	86,50	323,30	219,17	-104,13	-9 007,25
								-24 251,25
změna ceny bez DPH								<b>-24 251,25</b>

				Celkem ÚRS	Celkem NC	Rozdíl	Cena - rozdíl
		Přepočet ÚRS a NC					
		Rozdíl ÚRS a NC = - 20,2 %	kpl	-24 251,25	-19 352,49	4898,75	4 898,75

změna ceny bez DPH	<b>-19 352,49</b>
DPH %	21
<b>změna ceny s DPH</b>	<b>-23 416,52</b>

Datum:

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

7.11.17

[Redacted signature area]