



# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
SWIETELSKY stavební s.r.o ., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
Tel :  
Fax :  
Zastoupen : Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
IČO : 480 35 599  
DIČ : CZ48035599  
Zapsán v obch. rejstříku : Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
Bankovní spojení :  
Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice II/452 Mezina – Razová, IV. etapa“ došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:

Dle výměry ze zaměření byly poníženy položky zemních prací, položky ACL a ACO, spojovací postřiky, položky přesuny suti a poplatek za uložení stav. suti, byly poníženy doplňující práce – položky příkopových žlabovek, úprava spár živičnou zálivkou, obrubníky a provedení jednořádku podél obrub.

Výše popsányi změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 664 778,56 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 910 507,21
DPH	1 451 206,51
Cena vč. DPH	8 361 713,72

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 245 728,65
DPH	1 311 603,01
Cena vč. DPH	7 557 331,66

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich

svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 081/OI-U/17-Ře ze dne 17. 8. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 25. 10. 2017

V Šenově u Nového Jičína dne 25. 10.  
2017

 **SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Brno, Jahodová 60  
9, DIČ: CZ480 35 599

---

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

---

za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Ševela  
ředitel oblasti

SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

---

Ing. Michal Slanina  
výrobně technický ředitel