

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 469/2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 38708

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 18.4.2017.

Předmět a účel dodatku

S ohledem na neočekávané změny při realizaci veřejné zakázky, které vyvolaly potřebu změn v termínu dokončení stavby z důvodu pozdějšího vydání stavebního povolení (vodoprávní řízení), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, jejímž prostřednictvím upravují termín dokončení.

Čl. 3 Doba plnění

Původní znění:

3.1. Termíny realizace

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla

02.05.2017

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do

31.08.2017

Nové znění:

3.1. Termíny realizace

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do

20.10.2017

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.8.2017

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 31.8.2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.