

DODATEK Č. 1**SMLOUVA O DÍLO**číslo smlouvy: CES 453 / 2017 **CES 2 3 0 8 / 1 7 ,**

číslo smlouvy zhotovitele: 21706_I

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele (každý samostatně).

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]
(ČKAIT:0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č.1 smlouvy“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění:**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku veřejné zakázky s názvem „LI032442 Liberec, Broumovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ je změna předmětu plnění v souladu s přílohou (Změnový list – ZL_01):

ZL_01 – (dodatečné – nepředvídatelné stavební práce)

- 1.2 Vyčíslená změna předmětu plnění má vliv na cenu díla, termín dokončení je nezměněn.

2. CENA DÍLA DLE DODATKU Č.1

2.1 Cena dle SOD 8 366 443,00 Kč bez DPH

Cena ZL_01 741 145,64 Kč bez DPH

- 2.2 Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
9 107 588,64	21	11 020 182,25

3. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.3 Přílohy:
- Změnový list ZL_01

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____._____

V Liberci dne _____.____.2017

30.10.2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Václav Kubeš
Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_01/2017	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 19.9.2017	
Název akce: LI032442 Liberec, Broumovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		9 x A4			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce :					
1. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy v poměrech : tř. 3 – 40%, tř. 4 – 40%, tř. 5 – 10%, tř. 6 – 10%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku je nutné přetřídění tříd těžitelnosti zemin na poměr : tř. 3 – 10%, tř. 4 – 20%, tř. 5 – 60%, tř. 6 – 10%. 2. V průběhu prací na přivaděči DN 300 byl upraven podélný profil trasy tak, aby se v nejnižším místě rekonstruovaného přivaděče dal umístit nový kalník pro odkalování přivaděče. Nový kalník bude zřízen přes ventil pomocí trouby HDPE d 110 v délce 4 m do stávající kanalizační šachty a bude zakončen žabí klapkou. 3. V průběhu stavby bylo zjištěno, že propojení přivaděče na řady DN 300 a DN 250 namísto v PD uvažovaném volném terénu je řešeno v armaturní šachtě AŠ1. Bude nutné vybourat strop AŠ1 a vystrojení armaturami bude provedeno dle PD uvnitř AŠ1. Následně se zhotoví nový strop AŠ1 včetně nového vstupu. 4. Při realizaci propoje přivaděče DN 300 na stávající řad DN 250 před OC Korint bylo zjištěno, že propojení stávajících řadů bylo provedeno ve stávající armaturní šachtě AŠ2. Tato stávající šachta bude nad rámec PD vybourána a zasypána zeminou. 5. Při zemních pracích na rekonstrukci přivaděče DN 300 v původní trase bylo zjištěno, že stávající potrubí je uloženo pod stromy, které bude nutno pokácet na základě povolení OŽP Města Liberec bude provedeno vykácení 6 ks stromů nad rámec PD. 6. Dle nového podélného uložení rekonstruovaných řadů bude provedeno přehodnocení počtu navržených armatur nad rámec PD – snížení počtu technologických hydrantů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 741 145,64 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

9 107 588,64 bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**x**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **741 145,64 Kč bez DPH**, tj. 8,86% nabídkové ceny

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 212 710,40 Kč bez DPH, tj. 14,49 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -471 564,76 Kč bez DPH, tj. -5,64 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 212 710,40 Kč bez DPH, tj. 14,49 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -471 564,76 Kč bez DPH, tj. -5,64 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **9**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

... Datum

*20. 9. 2017***PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis



Datum

27.9.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis



Datum

27.9.2017

Podpis



Datum

27.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.


Podpis



Datum

20.9.2017

Podpis



Datum

27.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.