

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: CES 405 / 2017

CES 2 3 2 1 / 1 7

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Zdeněk Pavel, prokurista

Martin Kománek, prokurista

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-17-001-GACT

dnešního dne uzavřely tuto Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č.1“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.1:

Dodatkem se mění část 3. Cena díla.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Původní cena dle SoD:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
12 736 703,49	21	15 411 411,22

Úprava ceny o vícepráce/ méněpráce:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
467 680,00	21	565 892,80

Celková cena vč. Dodatku č. 1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
13 204 383,49	21	15 977 304,02

3.2 Cena Díla byla navýšena na základě Změnového listu č. 01/2017, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Nově byl doplněn článek č. 6 Registr smluv

6. REGISTR SMLUV

- 6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Objednatel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Zhotovitel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přečíslovává se původní článek 6. Závěrečná ustanovení nově na článek 7. Závěrečná ustanovení

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti.
- 7.3 Tento Dodatek č. je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 7.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2017 včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.

30 -10- 2017

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 16 -10- 2017

Zdeněk Pavel / Martin Kománek

prokurista / prokurista

STRABAG Rail a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03, Ústí nad Labem-Střekov				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 10.10. 2017	
Název akce: UL022 012 Petrovice – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- jan.kasak@strabag.cor	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Soupis více a méně prací			
Popis a zdůvodnění změny: <i>V průběhu stavby bylo v místě podchodu vodního toku zjištěno nevyhovující geologické podloží pro v PD navrhovaný systém Berstlining. Je nutná změna technologie na vrtání do skalního podloží s použitím jiné strojní techniky.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce změna technologie	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Méněpráce: 41 820,- Kč bez DPH Vícepráce: + 472 500,- Kč bez DPH Celkem: + 467 680,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 12 736 703,49 Kč bez DPH Dodatek č.1 (ZL č.1) 467 680,00 Kč bez DPH Nová cena díla 13 204 383,49 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 467 680 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 472 500,- Kč bez DPH , tj. 3,7 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 41 820,- Kč bez DPH , tj. 0,33 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH . Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH .					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet více a méněprací): 5 listů					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny					

uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 10.10.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla vytvořena nabídkou zhotovitele. (změna bezvýkopové technologie)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Jedná se o změnu technologie. (místo protlaku skalní vrtání z důvodu špatného geologického podloží)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 10.10.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 10.10.2017

Podpis Datum 13.10.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 13.10.17

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.