

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/305

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED] tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Pecka Mistav s.r.o.

IČO: 27489531,

DIČ: CZ27489531,

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 22064,

sídlo: Travní 934, 538 03 Heřmanův Městec

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

bankovní spojení: KB Heřmanův Městec, číslo účtu: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/305 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle **Oprava cest na revíru Brodek**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/305**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 1 ze dne 23.10.2017 a Změnovým listem č. 2 ze dne 29.10.2017 s příslušnými položkovými rozpočty, schválenými [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiložených změnových listů a vyčíslených v přílohách a zachovává termín pro dokončení díla.

III.

Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a ZL č.1, a č.2 bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **10.11.2017**.

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD ze dne 21.9.2017 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 698 712,30 Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce vzniklé úpravou rozpočtu s celkovou bilancí ve výši plus 14 398,5- Kč bez DPH.
Na základě dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2017/305 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 1 713 110,8 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 1 713 110,80 Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/305 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Heřmanově Městci, dne: 30.10.2017

V Brandýse nad Labem, dne: 9.11.2017

Přílohy: Změnový list č. 1 s cenovým rozpočtem
Změnový list č. 2 s cenovým rozpočtem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 23.10.2017

Název veř. zakázky: Oprava lesních cest na revíru Brodek (S921/2017/305)

Zhotovitel:

Mistav s.r.o.

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Brandýs nad Labem

Název akce (majetku): LC Trejbálek, LC Horáčkova, LC Bahenská, LC Brodecká, LC Prodašská	Charakter akce: N I – část LC Trejbálek	Číslo objektů: 174436, 174012, 174004, 112085, 174140	Stavební díly:
--	--	--	----------------

Popis změny:

Vícepráce:

Doplnění většího množství výtluků v celkové rozloze 20,47 m². Doplněné budou fr. 32-63, 0-32, 0-8. Výtluky musely být vyčištěny a uhuštěny pláň. Dále bude doplněno kamenivo daných frakcí a hutněno po jednotlivých vrstvách.

LC Bahenská – 11,42 m²
LC Horáčkova – 4,01 m²
LC Trejbálek – 5,04 m²

Zdůvodnění změny:

Důvodem doplnění většího množství kameniva je, že přes sezónu vznikly nové výtluky (vzhledem ke značnému provozu techniky), které projektová dokumentace nezaznamenává.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Ano, souhlasím.

Datum:
23.10.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 10.11..2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: ---	Bilance: 5 098,5 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: 5098,5	
		Konečná celková cena akce po změně		1 703 810,8 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 703 810,8 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 23.10.2017 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 23.10.2017 Podpis:

Milan Pecka Mistav s.r.o. Travní 934, 538 03 Heřmanův Městec


Věc: Nabídka na cenu vícepráce na stavbě oprava LC Brodek

Výpočet: uložení sypaniny do násypů s rozprostřením $0,4\text{m}^3 \times 55 = 22,-\text{Kč}$
Profilace a čištění příkopů $0,3-0,5 \text{ m}^3/\text{m} = 28,-\text{Kč}$
Odstranění křovin $1\text{m}^2 = 25,-\text{Kč}$

Dle nabídkového rozpočtu je cena za 1 bm - 75Kč.

V Heřmanově Městci dne 23.10.2017

N



HENSKA: m/odpočítke			
vľavo	0,0775	0,75 × 0,8	0,6 m ²
vpravo	0,152	1,10 × 1,20	1,32 m ²
vľavo	0,158	0,70 × 1,50	1,05 m ²
vpravo	0,164	0,80 × 1,00	0,8 m ²
vľavo	0,194	0,60 × 0,60	0,36 m ²
vpravo	0,211	0,60 × 0,70	0,42 m ²
vpravo	0,252	0,60 × 1,40	0,84 m ²
vpravo	0,303	0,75 × 1,20	0,9 m ²
vľavo	0,301	0,90 × 1,80	1,62 m ²
vľavo	0,410	0,70 × 1,20	0,84 m ²
vľavo	0,537	0,90 × 1,50	1,35 m ²
uprostred	0,868	0,8 × 1,20	0,96 m ²
			11,42 m ²

HOZÁČKOVÁ:			
vpravo	0,875	0,7 × 1,00	0,7 m ²
vpravo	0,918	0,7 × 1,50	1,05 m ²
vpravo	1,205	0,6 × 1,10	0,66 m ²
vľavo	1,206	0,8 × 2,00	1,60 m ²
			4,01 m ²

Trejboček:			
vpravo	0,256	0,8 × 1,00	0,8 m ²
vpravo	0,305	0,8 × 1,50	1,2 m ²
vľavo	0,314	0,8 × 1,80	1,44 m ²
			3,04 m ²

2,41

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 29.10.2017

Název veř. zakázky: Oprava lesních cest na revíru Brodek (S921/2017/305)

Zhotovitel:

Mistav s.r.o.

Objednatel:

Lesy České republiky s.p. , KŘ Brandýs nad Labem

Název akce (majetku):

LC Trejbálek, LC
Horáčkova, LC Bahenská,
LC Brodecká, LC
Prodašská

Charakter akce:

N
I – část LC Trejbálek

Číslo objektů:

174436, 174012,
174004, 112085,
174140

Stavební díly:

Popis změny:

Vícepráce:

Pročištění delšího úseku příkopů na LC Brodecká o 186 m.

Zdůvodnění změny:

Důvodem pročištění delšího úseku příkopu na LC Brodecká je, že po pročištění plánovaného úseku se voda držela ve vyčištěném příkopu. Bylo tedy nutné pročištit příkop až k části, kde je větší spád.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

ANO, souhlasím.

Datum:

29.10.2017

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plánu (Ano/Ne):

ANO

Termín dokončení do:

10.11.2017

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: ---

N: ---

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: ---

N: 9300,-

Bilance:

9 300,- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

1 713 110,8 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

1 713 110,8 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 29.10.2017

Podpi

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 29.10.2017

Podpi

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Rozpočet

Poznámka:

Milan Pecka Mistav s.r.o. Travní 934, 538 03 Heřmanův Městec

Věc: Vícepráce na stavbě oprava LC Brodek

Profilace a čištění příkopů 186 m.

Výpočet: uložení sypaniny do násypů s rozprostřením $186 \times 0,4\text{m}^3 \times 55 = 4092,-\text{Kč}$
Profilace a čištění příkopů $186 \times 28 = 5208,-\text{Kč}$

Cena celkem bez DPH 9300,-Kč

V Heřmanově Městci dne 29.10.2017

