

## DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: 315 290 – 314 940/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 20162036

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Hradec Králové, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498 500 2014

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 2) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k zakázce „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>35.925.557,- Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1</b>	<b>36.043.508,- Kč</b>

<b>Cena dle dodatku č. 1 za část:</b> <b>„Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“</b> (dodatkem č. 2 se cena této části nemění)	<b>16.259.473,- Kč</b>
---	------------------------

<b>Cena dle dodatku č. 1 za část:</b> <b>„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“</b>	<b>19.784.034,- Kč</b>
vícepráce kanalizace dle ZL č. 2	3.827.847,- Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 2	0,- Kč
<u>změna ceny kanalizace dle ZL č. 2 bez DPH</u>	<u>3.827.847,- Kč</u>

<b>cena dle dodatku č. 2 část:</b> <b>„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“</b>	<b>23.611.881,- Kč</b>
--	------------------------

vícepráce celkem dle ZL č. 2	3.827.847,- Kč
méněpráce celkem dle ZL č. 2	0,- Kč
<u>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2</u>	<u>3.827.847,- Kč</u>

<b>Cena díla dle dodatku č. 2 celkem</b>	<b>39.871.354,- Kč</b>
--	------------------------

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa (změnový list č. 2)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ing. Miroslav Kraus  
předseda představenstva  
Stavoka Hradec Králové, a.s.

<b>KNiha VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN</b>					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					<b>číslo : 2</b>
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.					
Navrhovatel:		Stavoka Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 16.10.2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně	
<b>Odkazy</b> specifikací:	na	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
<b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI:</b> „Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“					
<p><b>Změna č. 1</b> – Stavební úprava stávajícího vodovodu za nový vodovod z trávne litiny DN 150 v celkové délce 296 m v ulici Turkova a v ulici Na Švarcavě.</p> <p>Na základě vytyčení trasy vodovodu bylo zjištěno, že oproti údajům uvedeným v GISu je stávající vodovod v ulici Na Švarcavě posunut tak, že v úseku mezi ulicí Květnou a třídou B. Smetany koliduje s navrhovanou kanalizací. Z důvodu již zde uložených inženýrských sítí je nutný posun trasy vodovodu v této části ulice.</p> <p>Vodovodní řad v ulici Turkova je litinový z roku 1934. V současnosti je na hranici životnosti a v budoucnosti by na něm mohlo docházet k poruchám.</p> <p>Město Nový Bydžov plánuje po rekonstrukci kanalizace opravu povrchů v ulici Na Švarcavě a v ulici Turkova. Po rekonstrukci povrchů nebude možné vstupovat do nově zrekonstruované komunikace a řešit případné opravy na vodovodním řadu.</p> <p><b>Změna č. 2</b> – Stavební úprava stávající betonové kanalizace DN 300 v celkové délce 11 m v úseku mezi šachtami NB 355 a NB 233 včetně spadišťové šachty NB 233 v ulici Smetanova. V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že betonové potrubí v úseku mezi šachtami NB 355 a NB 233, včetně šachet, je z důvodu koroze betonu v havarijním stavu, což při přípravě PD nebylo zřejmé. Není možné napojení tohoto potrubí dle PD v šachtě NB 355.</p>					
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>			<b>Počet připojených výkresů:</b>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Kodet</i>					
<b>Stanovisko objednatele:</b>					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>					
<b>Stanovisko projektanta:</b>					
<b>Stanovisko provozovatele:</b>					
Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***

**Rekapitulace víceprací na části: „Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“**

č.změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	<b>Vodovod v ul. Turkova, Na Švarcavě - přeložka</b>	<b>3 433 526</b>
	<i>vícepráce vodovod Švarcava I. etapa celkem</i>	<i>3 433 526</i>
	<i>méněpráce vodovod Švarcava I. etapa celkem</i>	<i>0</i>
2	<b>Prodloužení kanalizace v ul. Smetanova</b>	<b>394 321</b>
	<i>vícepráce kanalizace Švarcava I. etapa celkem</i>	<i>394 321</i>
	<i>méněpráce kanalizace Švarcava I. etapa celkem</i>	<i>0</i>

***změny ceny dle dodatku č. 2***

***3 827 847***

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**3 827 847,- Kč bez DPH**

(třímilionyosmsetdvacetsedmtisícsmsetčtyřicetsedm korun českých)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Převzal:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 16.10.2017

Datum: 16.10.2017

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 2

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**3 827 847,- Kč bez DPH**

(třimilionyosmsetdvacetšedmtisícsmsetčtyřicetsedm korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Miroslav Kraus  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 16.10.2017

Datum: 16.10.2017