


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S 0220/2017/OMH
„Regenerace sídliště Vršovců – IV etapa“



uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou - starostkou
IČ: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
ing. Jaromír Škopek, tel.: 770 136 079, e-mail: jskopek@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

Jaromír Mičulka .

Se sídlem: Dolní 160/34, 700 30, Ostrava-Zábřeh
Zastoupena: p. Jaromírem Mičulkou, majitelem
IČ: 15495892
DIČ: CZ6101010839
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu: 161183143/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
p. Jaromír Mičulka, tel. 737283601

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S /0220/2017/OMH „Regenerace sídliště Vršovců - IV. etapa“ (dále jen smlouva“) uzavřené dne 9.8.2017.

II.
Změny

1. Článek č. V Cena díla a platební podmínky

Mění se odstavec 1

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD, vč. dodatku č. 1 (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	5 948 452,23 Kč
DPH	1 249 174,97 Kč
Cena vč. DPH	7 197 627,20 Kč

Změnový list, vč. souhrnného rozpočtu je přílohou písm. A tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

VI. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 43. mimořádné schůzi konané dne 6.11.2017 pod č. usn. 2356/RMOB-MH/1418/43.

V Ostravě dne

V Ostravě dne 9.11.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

Jaromír Mičulka
majitel

Změnový list

číslo: ZL 001

1. **Zpracovatel změnového listu: SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Ing. Jaromír Škopek – osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních**

2. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

2.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

Při provádění zemních prací u SO 01 – Komunikace a parkovací stání bylo zjištěno, že vedení nízkotlakého plynovodu je uloženo ve výšce, která koliduje s konstrukčními vrstvami 3 ks podélných parkovacích stání, přeložka by zpozdila realizaci díla o několik měsíců. Po odsouhlasení Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bylo rozhodnuto uведенé 3 ks parkovacích stání nerealizovat a na uvedeném prostoru realizovat sadové úpravy. U SO 02 – chodníky a zpevněné plochy, bylo při přípravných pracích zjištěno, že u stávající podkladní betonové vrstvy chodníků a betonového lože pod obrubníky jsou provedeny asi v 30% jejich ploch ve větších tloušťkách, než bylo zjištěno provedenými průzkumnými sondami. Z uvedeného důvodu dochází k navýšení nákladů za bourací práce, odvážení stavební sutě, poplatků za její uložení na skládkách a k navýšení nákladů za vyšší množství materiálu pro nové konstrukční vrstvy. U SO 04 - sadové úpravy, vzhledem ke stávající skladbě terénu, kde se v zemině nachází zasypaný stavební materiál, betony atd. dochází při provádění sadových úprav k navýšení nákladů za odvozy a uložení většího množství odpadů odvážených na skládku. Z důvodů zamezení prašnosti a omezení hlučnosti vzhledem k hustému osídlení lokality je nutný rozvoz zeminy v kolečkách a z uvedeného důvodu došlo k navýšení finančních nákladů na vnitrostaveništní dopravu.

2.2. Návrh řešení:

1. Pro realizaci víceprací navýšit finanční prostředky stavby pro pokrytí nákladů na dokončení stavby.

3. **Podklady k návrhu změny:**

3.1. Celková rekapitulace nákladů schváleného ZL (příloha č. 1 – Rozpočty Více a méně prací)

4. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
A - VCP na objektu SO 02 chodník, bourání betonu pod LA	+71 266,71	+86 232,72
B- MP na objektu SO 01 méně práce Více práce	-34 182,94 +10 529,23	-41 361,36 +12 740,37
A-4 - VCP na objektu SO 04 Sadové úpravy	+99 345,10	+120 207,57
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 34 182,94 Kč	- 41 361,36 Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+ 181 141,04 Kč	+ 219 180,66 Kč
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+ 146 958,10 Kč	+ 177 819,30 Kč

5. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č. S 0220/2017/OMH.

V Ostravě dne 1.11.2017

V Ostravě dne 1.11.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jaromír Škopek
Investiční referent - TDI

Tomáš Vyčkoukal
Stavbyvedoucí – Jaromír Mičulka

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 100a/2017
Stavba: Vršovců

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 146 958,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 146 958,10

DPH základní	21,00%	ze	146 958,10	30 861,20
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 177 819,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 100a/2017

Stavba: Vršovců

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	146 958,10	177 819,30
A	VCP na objektu SO 02 chodník, bourání betonu pod LA	71 266,71	86 232,72
B	MP a VCP na objektu SO 01	-23 653,71	-28 620,99
c	VCP na objektu SO 04	99 345,10	120 207,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		146 958,10	177 819,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vršovců

Objekt: A - VCP na objektu SO 02 chodník, bourání betonu pod LA

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

71 266,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

71 266,71

DPH základní

21,00%

ze

71 266,71

14 966,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 232,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vršovců

Objekt: A - VCP na objektu SO 02 chodník, bourání betonu pod LA

Místo: Datum: 4. 10. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 266,71
HSV - Práce a dodávky HSV	71 266,71
1 - Zemní práce	45 922,71
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	45 922,71
5 - Komunikace pozemní	25 344,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 266,71

ROZPOČET

Stavba: Vršovců

Objekt: A - VCP na objektu SO 02 chodník, bourání betonu pod LA

Misto: Datum: 4. 10. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							71 266,71
HSV - Práce a dodávky HSV							71 266,71
1 - Zemní práce							45 922,71
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							45 922,71
5	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	140,800	200,00	28 160,00
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	107,360	26,90	2 887,98
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	966,240	5,95	5 749,13
16	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	107,360	85,00	9 125,60
5 - Komunikace pozemní							25 344,00
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	140,800	90,00	12 672,00
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	140,800	90,00	12 672,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vršovců
Objekt: B - MP a VCP na objektu SO 01

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-23 653,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-23 653,71
DPH základní	21,00%	ze	-23 653,71	-4 967,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-28 620,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vršovců

Objekt: B - MP a VCP na objektu SO 01

Místo:

Datum:

4. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-23 653,71
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 653,71
1 - Zemní práce	780,54
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	780,54
112 - Pěstební opatření	1 963,50
5 - Komunikace pozemní	-25 317,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 080,15
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-590,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-490,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 653,71

ROZPOČET

Stavba: Vršovců

Objekt: B - MP a VCP na objektu SO 01

Místo: Datum: 4. 10. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-23 653,71
HSV - Práce a dodávky HSV							-23 653,71
1 - Zemní práce							780,54
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							780,54
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	-15,360	65,00	-998,40
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	7,680	15,90	-122,11
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	-15,360	201,60	-3 096,58
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-15,360	5,20	79,87
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-27,310	118,00	-3 222,58
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	-38,500	6,90	-265,65
14	K	0-26	Dodávka zeminy potřebné pro násypy a zásypy vč. dopravy	m ³	15,360	525,00	8 064,00
15	K	17111201105R00	Uložení sypaniny do náspů, zhutněných	m ³	7,660	65,50	501,73
112 - Pěstební opatření							1 963,50
18	K	180402112R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině	m ²	38,500	9,20	354,20
16	K	181301111R00	Rozproštění ornice , roviny tl. do 10cm, nad 500m ²	m ²	38,500	15,90	612,15
17	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10cm v rovině , jemné terenní úpravy	m ²	38,500	25,90	997,15
5 - Komunikace pozemní							-25 317,60
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	-38,500	90,00	-3 465,00
7	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m ²	-38,500	200,00	7 700,00
8	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	-38,500	165,00	-6 352,50
9	M	dodávka .3	Zámková dlažba 20 x 10 x 8 cm šedá	m ²	-38,500	202,60	-7 800,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 080,15
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							-590,00
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	195,00	-390,00
12	M	dodávka . 13	Bet. obrubník 120-150/250	kus	-2,000	100,00	-200,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							-490,15
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,242	43,60	-490,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vršovců

Objekt: c - VCP na objektu SO 04

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

99 345,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

99 345,10

DPH základní

21,00%

ze

99 345,10

20 862,47

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

120 207,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vršovců

Objekt: c - VCP na objektu SO 04

Místo:

Datum:

4. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	99 345,10
HSV - Práce a dodávky HSV	99 345,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 345,10
96 - Bourání konstrukcí	7 903,50
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	91 441,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 345,10

ROZPOČET

Stavba: Vršovců

Objekt: c - VCP na objektu SO 04

Místo: Datum: 4. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 345,10

HSV - Práce a dodávky HSV

99 345,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 345,10

96 - Bourání konstrukcí

7 903,50

1	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	15,000	155,00	2 325,00
2	K	979081121R00	příplatek k odvozu za každý 1km	t	15,000	21,90	328,50
3	K	979990001R00	Poplatek za skládku	t	15,000	350,00	5 250,00
			99 - Přesun hmot a manipulace se sutí				91 441,60
4	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	134,000	682,40	91 441,60

