



LCR0875016

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. S916/2017/177
ze dne 7.8.2017

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Jirop trade s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „Lávka Veverčí – oprava – SO 01“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací.

Pol.	Č. položky	Popis položky	MJ	Množství	j. cena	Cena celkem
1	78371.R1	Nátěr tesařských konstrukcí Polyurea Primer GME	m2	-12,64	1 200,00	-15 168,00
2	762395000	Spojovací prostředky kotvení vlepovaných KVH - vruty	m3	1,141	824,00	940,18
3	R-pol	Vyplnění otvorů po závitových tyčích průměr 12mm, vlepením dřevěné tyčoviny s nátěrem	ks	52,00	35,00	1 820,00

CELKEM - 12 407,82

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/177 ze dne 7.8.2017, byla stanovena cena za méněpráce na **12 407,82,- Kč bez DPH.**

3. Na základě požadovaných víceprací, ve smyslu kotvení dřevěných konstrukcí, tímto dodatkem posouváme termín dokončení díla na **31.10.2017.**
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/177 ze dne 7.8.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/177 ze dne 7.8.2017.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 6.11.2017

V Blažimi, dne