

**Příloha č. 1 | Předběžný odborný odhad ceny – zvýšených nákladů**

číslo smlouvy dopravce: ODB20170117

položka	datum	navýšení za provozní den (vozkm)	náklady (Kč/vozkm)	náklady za provozní den celkem (Kč)	počet provozních dnů	náklady celkem (Kč)		
obousměrný odklon tramvajové linky č. 7 v trase Nová Ves vodárna - Mariánské nám. - Mírové nám. - SPORT Aréna	11.11.2017	605,896	60,08	36 402,23	1,00	36 402,23		
	12.11.2017	503,008	60,08	30 220,72	1,00	30 220,72		
obousměrný odklon tramvajové linky č. 11 v trase: Mariánské nám. - Mírové nám. - SPORT Aréna	11.11.2017	-89,697	60,08	-5 389,00	1,00	-5 389,00		
	12.11.2017	-72,184	60,08	-4 336,81	1,00	-4 336,81		
obousměrný odklon tramvajové linky č. 12 v trase: Mariánské nám. - Nová Ves vodárna - Hulvácká - Dolní	11.11.2017	-18,736	60,08	-1 125,66	1,00	-1 125,66		
	12.11.2017	-14,841	60,08	-891,65	1,00	-891,65		
zavedení obousměrné NAD za tramvajovou linku č. 7 v trase SPORT Aréna - Nová Ves vodárna	11.11.2017	46,982	40,72	1 913,11	1,00	1 913,11		
	12.11.2017	55,888	40,72	2 275,76	1,00	2 275,76		
prodloužení trasy NAD za tramvajovou linku č. 11 v trase SPORT Aréna - Nová Ves vodárna - Mariánské nám.	11.11.2017	31,192	40,72	1 270,14	1,00	1 270,14		
	12.11.2017	59,963	40,72	2 441,69	1,00	2 441,69		
<b>Celkem</b>						<b>62 780,53</b>	<b>bez DPH</b>	
						<b>+ DPH 21%</b>	<b>75 964,45</b>	<b>vč. DPH</b>