

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

## I. Smluvní strany

**statutární město Plzeň**

zastoupené:

Ing. Tomášem Karhanem, pověřeným vedením Odboru vnitřní správy  
Magistrátu města Plzně

sídlo:

nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

bankovní spojení:

KB Plzeň -město

číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

**OKNOPLUS s.r.o.**

zastoupená:

Jiřím Navrátilém, jednatelem

sídlo:

Resslova 411/2, 796 01 Prostějov

IČ:

05992834

DIČ:

CZ05992834

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

## Preambule

*Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. CES 2017/005049 ze dne 14. srpna 2017, uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky „Výměna oken Škroupova 5“, a to s ohledem na změnu rozsahu prací oproti původní projektové dokumentaci potřebných pro řádné splnění díla.*

Změna závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání veřejné zakázky předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení díla. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v průběhu provádění díla po demontáži stávajících oken, kdy bylo zjištěno, že stávající ostění neodpovídá vypracované projektové dokumentaci.

Celková cena dodatečných stavebních prací nepřesahuje 50% ceny původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Celkový cenový nárůst (dle § 222/9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

## II.

### Předmět dodatku

- 2.1 V čl. II. Předmět smlouvy odst. 2.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu dle položkového rozpočtu a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Atelier POINT, spol. s r.o., IČ: 26403366, Prokopova 21, 301 00 Plzeň z měsíce září 2017. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 2.2 V čl. III. Doba plnění odst. 3.1 se prodlužuje termín splnění díla do 8. prosince 2017.

2.3 Čl. V. Cena díla odst. 5.1 se ruší a nově zní:

Původní cena bez DPH:	1.902.752,- Kč
DPH:	399.578,- Kč
Původní cena s DPH:	2.302.330,- Kč
Navýšení ceny o dodatečné stavební práce bez DPH:	265.627,- Kč
DPH:	55.782,- Kč
Navýšení ceny o dodatečné stavební práce s DPH:	321.410,- Kč
<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>2.168.379,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>455.360,- Kč</b>
<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>2.623.739,- Kč</b>

(slovy: dva miliony šest set dvacet tři tisíce sedm set třicet devět korun českých)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že objednatel jako veřejný zadavatel zveřejní na svém profilu zadavatele celý obsah tohoto dodatku č. 1.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 8.11. 2017

V Prostějově dne 8.11. 2017



.....  
za objednatele:

**Ing. Tomáš Karhan**  
vedoucí Odboru vnitřní správy  
Magistrátu města Plzně

.....  
za zhotovitele:

**Jiří Navrátil**  
jednatel