

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 38/IV/956185/2016/1
název akce: MVN Rynoltice (Polesí)
uzavřené dne: 29. 8. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

HBAPS, s.r.o

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v OR u KS, oddíl C2, vložka 1507

sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

statutární orgán: jednatel

zastoupený: ██████████

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████ email: ██████████

bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 6

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „MVN Rynoltice (Polesí)“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **2 162 496,65 Kč bez DPH.**

II.

Dle smlouvy o dílo byl předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven na 1.9.2016 s dokončením dle dodatku č. 5 do 31.10.2017. Předání staveniště bylo však provedeno 21. 9. 2016.

Poslední možný termín pro doručení závěrečné faktury objednateli je do 15.11.2017. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín dokončení stavby nejpozději do 13.11.2017.

III.

VON – méněpráce

Inženýrské sítě nebyly vytýčeny, neboť se na staveništi žádné nenachází.

Záchranný přenos nebyl proveden, neboť na staveništi nebyl zastižen žádný chráněný druh.

Slovení rybí obsádky nebylo provedeno, neboť ČRS slovení nepožadoval.

| Objekt | Cena dle SoD | Méněpráce | Celkem |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| SO 1 | 555 922,11 Kč | 0,00 Kč | 555 922,11 Kč |
| SO 02 | 1 145 531,48 Kč | 0,00 Kč | 1 145 531,48 Kč |
| SO 03 | 66 514,62 Kč | 0,00 Kč | 66 514,62 Kč |
| SO 04 | 319 928,44 Kč | 0,00 Kč | 319 928,44 Kč |
| Vedlejší a ostatní náklady | 74 900 Kč | 300,00 Kč | 74 600 Kč |
| Celkem | 2 162 796,65 Kč | 300,00 Kč | 2 162 496,65 Kč |

Celková cena méněprací: 300,00 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací je 2 162 496,65 Kč (slovy dvamilionystošedesátdvatisícčtyřistadevadesátšest korun českých a šedesátpět haléřů)


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 31.11.2017

V Liberci dne 31.10.2017



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/14

Stavba: MVN Rynoltice-Polesí - méněpráce č. 02

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS s. r. o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Náklady z rozpočtů | 300,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 300,00 |
|--------------|--------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------|-------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 300,00 | 63,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 363,00 |
|-------------------|----------|------------|---------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/14

Stavba: MVN Rynoltice-Polesí - méněpráce č. 02

Místo:

Datum: 26.10.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant: 

Zhotovitel: HBAPS s. r. o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 300,00 | 363,00 |
| 2017/14 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - méněpráce č. 02 | 300,00 | 363,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 300,00 | 363,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MVN Rynoltice-Polesí - méněpráce č. 02

Objekt: 2017/14 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - méněpráce č. 02

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS s. r. o.

IČ: 27266036

DIČ: CZ27266036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|--------|---------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 300,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 300,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 300,00 | 63,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 363,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MVN Rynoltice-Polesí - méněpráce č. 02


Objekt: 2017/14 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - méněpráce č. 02

Místo:

Datum:

26.10.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře
Zhotovitel: HBAPS s. r .o.

Projektant: 
Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 300,00 |
| 001 - Ostatní | 300,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 300,00 |

ROZPOČET

Stavba: MVN Rynoltice-Polesí - méněpráce č. 02

Objekt: 2017/14 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - méněpráce č. 02

Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře
Zhotovitel: HBAPS s. r. o.

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

300,00

001 - Ostatní

300,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--------|--------|
| 1 | M | NC 0000.10 | vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | M | NC 0000.16 | provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. záchranný přenos) | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | M | NC 0000.18 | zajištění slovení rybi obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 |