

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 600/OIRM/2017

(schválena na jednání RM dne 15.05.2017, č. usn. 481/2017)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 23.10.2017 č. usn. č.1011/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel :** **Město Příbram**  
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta  
IČ : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Č. účtu: 140011-521689309/0800

a

**1.2. Zhotovitel :** **MTStav Příbram s.r.o.**  
Sídlo : K Podlesí 649,261 01 Příbram  
Statutární zástupce : Martin Pečenka, jednatel  
IČ : 27240088  
DIČ : CZ27240088  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 530325339/0800  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C106893

### II. ZMĚNY

#### Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1.Stavební práce na akci „Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 4: Změnový list č.1 včetně oceněných výkazů výměr  
Změnový list č.2 včetně oceněného výkazu výměr  
Změnový list č.3 včetně oceněného výkazu výměr  
Změnový list č.4 včetně oceněných výkazů výměr  
Změnový list č.5 včetně oceněného výkazu výměr  
Změnový list č.6 včetně oceněného výkazu výměr  
(Celkem 8 listů)

#### Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 8.070.957,77 Kč bez DPH**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Změnový list č.1 včetně oceněných výkazů výměr  
Změnový list č.2 včetně oceněného výkazu výměr  
Změnový list č.3 včetně oceněného výkazu výměr  
Změnový list č.4 včetně oceněných výkazů výměr  
Změnový list č.5 včetně oceněného výkazu výměr  
Změnový list č.6 včetně oceněného výkazu výměr  
(Celkem 8 listů)

V Příbrami dne:

08-11-2017

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Město Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



  
...  
MTStav Příbram s r.o.  
Martin Pečenka, jednatel

**MTSTAV<sup>®</sup>**  
stavební společnost

261 01 Příbram, K Podlesí 649  
IČ: 27240088, DIČ: CZ27240088  
Tel.: 318 637 019, www.mtstav.cz

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.
Datum:	2.6.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

- Vícepráce – Demontáž keramického pletiva
- Vícepráce – dozdění dveřního otvoru
- Vícepráce – Obložení stěn
  
- Méněpráce – Vyzdívka stěn v místnostech (1.38; 1.39; 1.40; 1.41; 1.42)
- Méněpráce – vnitřní dveře v místnostech (1.38; 1.39; 1.40; 1.41; 1.42)
- Méněpráce – zařizovací předměty v místnostech (1.39; 1.40; 1.41; 1.42)
- Méněpráce – Ocelové dveře dvoukřídle 1800x1970mm ozn. 6

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

- 79 552,4,- Kč

136 186,07,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

56 633,67,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Datum:

Datum:

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami  
Objekt: Vícepráce č.1

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 1. 6. 2017

Objednatel:  
Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV** **132 731,87** **0,254**

**3 Svislé a kompletní konstrukce** **2 292,84** **0,254**

1	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,600	425,00	1 530,00	0,254
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,600	133,00	478,80	0,000
3	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m	3,600	78,90	284,04	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání** **130 439,03** **0,000**

4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	351,00	8 775,00	0,000
5	978021291	Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 %	m2	588,870	198,00	116 596,26	0,000
6	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,927	193,00	950,91	0,000
7	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,927	502,00	2 473,35	0,000
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,927	143,00	704,56	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,337	12,30	938,95	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** **3 454,20** **0,000**

**766 Konstrukce truhlářské** **3 454,20** **0,000**

10	K036	D+M Obložení stěn chodby vč. všech doplňujících prvků	M2	3,600	959,50	3 454,20	0,000
----	------	---	----	-------	--------	----------	-------

**Celkem** **136 186,07** **0,254**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami  
 Objekt: Méněpráce č.1

Objednatel:  
 Zhotovitel:

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 1. 6. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-16 084,80</b>	<b>-2,055</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-13 260,60</b>	<b>-2,055</b>
1	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-2,000	404,00	-808,00	-0,054
2	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-2,000	589,00	-1 178,00	-0,081
3	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	-19,282	425,00	-8 194,85	-1,362
4	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	-5,320	578,90	-3 079,75	-0,559
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-2 824,20</b>	<b>0,000</b>
5	K006	D+M háček na ručník matný nerez	KUS	-2,000	280,70	-561,40	0,000
6	K016	D+M zásobník na tekuté mýdlo nerez	KUS	-2,000	1 131,40	-2 262,80	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-63 467,60</b>	<b>-0,020</b>
<b>725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>-8 695,90</b>	<b>-0,020</b>
7	725017134R00	Umyvadlo na šroub, 60 cm, bílé	SOU BOR	-2,000	767,40	-1 534,80	0,000
8	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	SOU BOR	-2,000	736,70	-1 473,40	0,000
9	725112001R00	Klozety keramické standardní, samostatně stojící, s hlubkovým splachováním, odpad vodorovný, sedátko, bílý	SOU BOR	-1,000	2 718,90	-2 718,90	0,000
10	725119121R00	Montáž klozetových mís standardních	SOU BOR	-1,000	482,40	-482,40	0,000
11	725121501	Pisoár, přívod ze zadu, odpad dozadu, š.375/h.350/v 645 mm, barva bílá	soubor	-1,000	1 960,20	-1 960,20	-0,020
12	725129101	Montáž pisoárových záchodků keramických	SOU BOR	-1,000	526,20	-526,20	0,000
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-54 771,70</b>	<b>0,000</b>
13	K025	D+M Plechové vnitřní jednokříd. hladké dveře 800x1970mm 5/P,L	KUS	-4,000	8 647,70	-34 590,80	0,000
14	K026	D+M Ocolevé dveře dvojkřídle 1800x1970mm ozn. 6	KUS	-1,000	20 180,90	-20 180,90	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-79 552,40</b>	<b>-2,075</b>



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.

Objednavatel: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Změnový list vystavil: MTStav Příbram s.r.o.

Datum: 29.6.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

- Měněpráce – hydroizolace
- Měněpráce – izolace (podlahová)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Cena měněpráci bez DPH :

Cena vícepráci bez DPH :

- 18 872,97,- Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 18 872,97,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Datum:

29.6.2017  
Datum:**IDR**  
CONSULTING190 00 Praha 8  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Méněpráce č.2

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 29. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV**

**-18 872,97 -0,020**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

**-13 289,41 -0,020**

1	628111500.1	pás asfaltový A400 H	m2	-57,178	50,00	-2 858,90	0,000
2	628321340	Modifikovaný asfaltový pás s PE vložkou	m2	-57,178	105,90	-6 055,15	0,000
3	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	-49,720	13,60	-676,19	0,000
4	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-49,720	74,40	-3 699,17	-0,020

**713 Izolace tepelné**

**-5 583,56 0,000**

5	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm	m2	-57,178	86,00	-4 917,31	0,000
6	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-49,720	13,40	-666,25	0,000

**Celkem**

**-18 872,97 -0,020**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	18.7.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vícepráce – Sádrokartonový pohled vč. SDK čel (místnost 1.16 bez schodiště)</li> </ul> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna v projektové dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	13 714,16,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
13 714,16,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Datum:	Datum: /	

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce č.3

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 13 714,16 0,289**

**763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 13 714,16 0,289**

1	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,814	447,00	9 750,86	0,289
2	763131R01	SDK čelo, 1x RB 12,5mm, CD/UD, bez TI, včetně F profilu	m	4,470	684,00	3 057,48	0,000
3	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	301,94	905,82	0,000

**Celkem**

**13 714,16 0,289**

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 4

Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.
Datum:	18.9.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

- **Vícepráce – Úprava zámkové drážky na denní západku**
- **Vícepráce – Přemístění umyvadla**
- **Méněpráce – D+M nerezového sprchového závěsu rohového 1200x1200mm vč. sprchového závěsu**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :  - 2 787,20,- Kč	Cena víceprací bez DPH :  16 283,95,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :  13 496,75,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Datum:

Datum:

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Méněpráce - nerezový smrchový závěs

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -2 787,20 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 787,20 0,000

1	K015	D+M nerezová sprchového závěsu rohová 1200x1200mm vč. sprchového závěsu	KUS	-2,000	1 393,60	-2 787,20	0,000
---	------	---	-----	--------	----------	-----------	-------

Celkem -2 787,20 0,000

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce č.4

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 2 186,09 0,000**

**9 Ostatní konstrukce, bourání 2 186,09 0,000**

1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,755	182,80	138,01	0,000
2	974031154R00	Vsekání rýh ve zdi cihelné	m	2,800	88,60	248,08	0,000
3	974031154R01	Ostatní zednické a vodoinstalační práce	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 1 777,86 0,000**

**713 Izolace tepelné 235,32 0,000**

4	28377237 A	Trubice izolační 20x25 mm	m	1,200	46,50	55,80	0,000
5	283772372	Trubice izolační 25x9 mm	m	1,200	13,20	15,84	0,000
6	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	2,400	13,20	31,68	0,000
7	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výška do 24 m	%	15,000	8,80	132,00	0,000

**721 Vnitřní kanalizace 204,64 0,000**

8	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,200	118,40	142,08	0,000
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	1,200	8,80	10,56	0,000
10	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška do 24 m	%	20,000	2,60	52,00	0,000

**722 Vnitřní vodovod 509,00 0,000**

11	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5mm	m	1,200	120,20	144,24	0,000
12	7221723331R00.1	Potrubí z PPR, teplá, D 20/2,8 mm STABI	m	1,200	140,30	168,36	0,000
13	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,000	98,20	196,40	0,000

**725 Zařizovací předměty 828,90 0,000**

14	725210811R00	Dmt umyvadla bez výtokových armatur	KUS	1,000	70,20	70,20	0,000
15	725219102R00	Mtž umyvadla	soubor	1,000	368,40	368,40	0,000
16	725820801R00	Dmt baterii nástěných do G3/4	kus	1,000	70,20	70,20	0,000
17	725829131R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	soubor	1,000	263,10	263,10	0,000
18	725869101R00	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	kus	1,000	57,00	57,00	0,000

**Celkem 3 963,95 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Úprava zámkové vložky

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV**      **Práce a dodávky PSV**      **12 320,00**      **0,000**

**766**      **Konstrukce truhlářské**      **12 320,00**      **0,000**

1	K027-1	Hliníkové dveře dvoukřídlé 1800x2100 - úprava zámkové drážky na denní západku vč. dodávky materiálu	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	0,000
2	K028-1	Hliníkové dveře dvoukřídlé 1600x2100 - úprava zámkové drážky na denní západku vč. dodávky materiálu	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	0,000

**Celkem**      **12 320,00**      **0,000**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 5

Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.
Datum:	11.10.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

- Vícepráce – vnitřní vodovod - HYDRANT
- Vícepráce – Vnější povrchová úprava zadního vchodu

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0 00,- Kč</b>	<b>33 646,07,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Prodloužení termínu: 3 dny (HYDRANT)
<b>33 646,07,- Kč</b>	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: \_\_\_\_\_ Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami  
 Objekt: Vícepráce č.5

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 7 976,07 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 976,07 0,000

62 Úprava povrchů vnější 7 976,07 0,000


1	Pol. 7	Vnější povrchová úprava (lepidlo, perlínka, štuk, výmalba) vč. oprav trhlin na zdivu. "Zadní vchod do objektu"	m2	20,610	387,00	7 976,07	0,000
---	--------	--	----	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 25 670,00 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 670,00 0,000

2	Pol. 1	Demontáž stávajícího potrubí DN do 100	m	10,000	181,00	1 810,00	0,000
3	Pol. 2	Potrubí ocelové pozinkované DN 80	m	10,000	794,00	7 940,00	0,000
4	Pol. 3	Tvarovka závitová DN 80	ks	4,000	900,00	3 600,00	0,000
5	Pol. 4	Montážní práce - instalatérů	kpt	1,000	5 870,00	5 870,00	0,000
6	Pol. 5	Ostatní materiál (objímky, konzole vč. výseku napojení na stávající rozvod)	kpt	1,000	1 570,00	1 570,00	0,000
7	Pol. 6	Zednické práce (vybourání otvorů vč. začištění otvorů) vč. materiálu	kpt	1,000	4 880,00	4 880,00	0,000

**Celkem** 33 646,07 0,000

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	16.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vícepráce – dlažba v zadní chodbě ( 1.16 – bez schodiště)</li> </ul> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna v projektové dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0 00,- Kč	22 344,33,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
22 344,33,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: vícepráce č.6

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 22 344,33 0,895**

**771 Podlahy z dlaždic 22 344,33 0,895**

1	771471111	Montáž soklíků z dlaždic do 65 mm	m	24,340	89,20	2 171,13	0,046
2	Pol2	Keramický sokl (Rako Taurus - mat.)	m	24,340	64,30	1 565,06	0,000
3	771571114	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 19 ks/m2	m2	22,514	451,00	10 153,81	0,849
4	Pol1	Keramická dlažba 300x300 mm (Rako Taurus - šedá mat.)	m2	25,890	257,00	6 653,73	0,000
5	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,000	600,20	1 800,60	0,000

**Celkem 22 344,33 0,895**