

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - výměna oken budovy A“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1.náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Spisová značka: odd.B, vl.3033, vedená u Krajského soudu v Ostravě


Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I.-město

IČ: 27769585

DIČ: CZ 27769585

Zastoupený: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členkou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02933/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/02933/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební práce spočívající v provedení výměny 227 dožitých dřevěných oken za plastová s dvojsklem, včetně plastových parapetů, zednického zapravení, výmalby interiérových stěn s měněnými okny, odvoz a likvidace odpadu a celkový úklid pod názvem akce: „Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - výměna oken budovy A“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu provádění dodatečných stavebních úprav okenních otvorů, kdy se jedná o poměrně náročné práce prováděné z vnitřního lešení, včetně ručního přesunu sutě o celkovém objemu 28,5 tuny vodorovně do 100 m a svisle z 3. NP, 2. NP a 1. NP do kontejneru na chodníku, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení celého díla.

Čl. III. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín zahájení stavebních prací od	1. 9. 2017
Termín dokončení celého díla nejpozději do	20. 12. 2017

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

- 1) *Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn
1) Přisekání ostění a zateplení dutin v nadpraží, ZL č. 1 Přisekání ostění okenních otvorů o celkové ploše 155,85 m ² a zateplení dutin v nadpraží okenních otvorů o celkové ploše 91,3 m ² včetně likvidace stavební sutě.

2) *Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	6 488 742,43	1 362 635,91	7 851 378,34
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	205 749,08	43 207,30	248 956,38
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 1	6 694 491,51	1 405 843,21	8 100 334,72

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: osm-milionů-jednosto-tisíc-tři-sta-třicet-čtyři-korun-českých-sedmdesát-dva haléřů)


ČÁST D.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/26/6/2017 ze dne 30. 10. 2017.

V Olomouci dne:


Za Objednatele: 10 -11- 2017




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: - 7 -11- 2017


Za Zhotovitele



Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva



Dagmar Přecechtělová
členka představenstva



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - výměna oken budovy A"

JKSO

Název objektu

ZL č.1 Přisekání ostění a zateplení dutin v nadpraží

EČO

Místo

SPŠ Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

60609460

CZ60609460

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr1709252

Dne

09.10.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	49 041,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	156 707,28	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		205 749,08	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 205 749,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	205 749,08	43 207,31

Cena s DPH 248 956,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - výměna oken budovy A"
Objekt: ZL č.1 Přisekání ostění a zateplení dutin v nadpraží

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
Místo: SPŠ Přerov

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	49 041,80	23 482,83	72 524,63	0,950	28,521
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 041,80	6 915,97	55 957,77	0,950	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	16 566,86	16 566,86	0,000	28,521
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	133 224,45	133 224,45	0,000	0,000
	Celkem	49 041,80	156 707,28	205 749,08	0,950	28,521

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - výměna oken budovy A"

Objekt: ZL č.1 Přisekání ostění a zateplení dutin v nadpraží

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: SPŠ Přerov

Zpracoval:

Datum: 9. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 72 524,63

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 957,77

1	011	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	228,250	105,40	24 057,55
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

*Pozice
1P(97ks), 2P(4ks), 3P(16ks), 4P(10ks), 18P(11ks), 20P(1ks), 21P(1ks), 22P(8ks)*

2	283	283763710	deska z extrudovaného polystyrenu XPS	m2	91,300	349,40	31 900,22
---	-----	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

lambda=0,036 [W / m K]

83 * 1,1

91,300

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 566,86

3	013	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	155,850	106,30	16 566,86
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 133 224,45

4	R	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	28,521	950,00	27 094,95
5	R	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	28,521	460,00	13 119,66
6	R	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	57,042	221,00	12 606,28
7	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,521	175,00	4 991,18
8	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	256,689	14,90	3 824,67
9	R	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	28,521	210,00	5 989,41
10	R	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	285,210	230,00	65 598,30

Celkem 205 749,08