

DODATEK Č. 1**SMLOUVA O DÍLO**

číslo smlouvy: CES 365 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 21705_I

CES 2 3 4 3 / 1 7 .

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele (každý samostatně).

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]
(ČKAIT:0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č.1 smlouvy“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění:**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku veřejné zakázky s názvem „**LI032543 Liberec, Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ je změna předmětu plnění v souladu s přílohou (Změnový list – ZL_01 a ZL_02).:

ZL_01 – (odůvodnění změny de minimis)

1. Napojení stávající kanalizace do Š 1.2,
2. Napojení stávající kanalizace do Š 2.2,
3. Prodloužení vodovodu do ul. Janáčkova,
4. RŠ u přípojky k č.p. 787 – odpočet,
5. Napojení stávající stoky do Š1.1.

ZL_02 – (dodatečné – nepředvídatelné stavební práce)

1. Rozšíření rýhy o 1 m v úseku km 0,064-0,088,
2. Výměna zeminy 100%,
3. Vyměření úseku mezi Š 8.1 a Š 9.1,
4. Bourání skalního podlaží,
5. Provizorní přepojení vodovodu v Purkyňově ulici,
6. Přípojka č.p. 774 – nenalezena – odpočet.

- 1.2 Vyčíslená změna předmětu plnění má vliv na cenu díla, termín dokončení je nezměněn.

2. CENA DÍLA DLE DODATKU Č.1

2.1 Cena dle SOD 3 593 225,00 Kč bez DPH

Cena ZL_01	76 697,97 Kč bez DPH
Cena ZL_02	419 431,74 Kč bez DPH
Změnové listy celkem:	496 129,71 Kč bez DPH

2.2 Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 089 354,71	21	4 948 119,20

3. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.3 Přílohy:
 - Změnový list ZL_01
 - Změnový list ZL_02

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel V _____ dne _____._____ [Redacted Signature] Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Zhotovitel V Liberci dne _____.____.2017 [Redacted Signature] Václav Kubeš Jednatel Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
--	---

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_01/2017	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 46001 Liberec XII					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 20.9.2017	
Název akce: LI032543 Liberec, Horova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-xx	Faxem:xx	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Vyčíslení víceprací / méněprací ZL_01			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. <u>Napojení stávající kanalizace do Š 1.2:</u> Součástí projektové dokumentace nebylo napojení stávající kanalizační stoky do Š1.2. Nutná vícepráce na propojení stávajícího potrubí PVC DN 300, které prochází novou šachtou. 2. <u>Napojení stávající kanalizace do Š 2.2:</u> Součástí projektové dokumentace nebylo napojení stávající kanalizační stoky do Š1.2. Nutná vícepráce na propojení stávajícího potrubí PVC DN 300. 3. <u>Prodloužení vodovodu do ul Janáčkova:</u> V ul Janáčkova bylo zjištěno, že stávající šoupě je nefunkční. Rozhodnutím objednatele bude nefunkční šoupě demontováno, včetně výměny potrubí (PE V90x5,4 mm) v délce 7 m. 4. <u>Revizní šachta u přípoiky k č.p. 787 v km 0,121 – odpočet:</u> Revizní šachta je v současné době na jiném místě a majitel si změnu nepřeje - odpočet. 5. <u>Napojení stávající stoky do Š 1.1:</u> Součástí projektové dokumentace nebylo napojení stávající kanalizační stoky do spadiště Š1.1. Je nutné do dna Š.1.1, nad rámec PD, doplnit napojení potrubí KT DN 400 (1 m) a KT DN 300 (3 m).					
N	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci ANO	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: - 8					
Ocenění změny:					
Celkem 76 697,97 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
3 669 922,97 bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 76 697,97 Kč bez DPH, tj. 2,13 % nabídkové ceny Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 84 040,28 Kč bez DPH, tj. 2,34 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -7 342,30 Kč bez DPH, tj. - 0,20 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 10.10.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD, CÚ ÚRS

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 1.10.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 1.10.2017

Podpis

Datum 11.10.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změny podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum 5.10.2017

Podpis

Datum 19.10.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.