

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený dle. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Rekonstrukce osvětlení podzemních garáží Magistrátu města Ústí n. L.“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

##### **Statutární město Ústí nad Labem**

Se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT MmÚ

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00081531

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **EVT servis s.r.o.**

Se sídlem: Hrbovická 117/61, 40001 Ústí nad Labem

Zastoupený: Josefem Jelínkem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 287 23 686

DIČ: CZ28723686

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XI odst. 1 smlouvy na změně znění článku V., odst. 1. takto:**

### V. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

#### **Původní cena díla:**

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 379 219,88 Kč

DPH 21 % 79 636,17Kč

-----  
**Cena celkem včetně DPH 458 856,05 Kč**

(Slovy: „čtyři sta padesát osm tisíc osm set padesát šest korun pět haléřů“)

**Výše dle dodatku č. 1:**

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	20 099,73 Kč
DPH 21 %	4 220,94 Kč

---

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>24 320,67 Kč</b>
-------------------------------	---------------------

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „dvacet čtyři tisíc tři sta dvacet korun šedesát sedm haléřů“)

**Konečná cena díla:**

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	399 319,61 Kč
DPH 21 %	83 857,11 Kč

---

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>483 176,72 Kč</b>
-------------------------------	----------------------

(Slovy: „čtyři sta osmdesát tři tisíc jedno sto sedmdesát šest korun sedmdesát dva haléřů“)

Navýšení ceny bylo způsobeno z důvodu zjištění, že k dokončení plnění díla je nezbytné pořízení dalších světel včetně jejich instalace, přičemž tato světla a jejich instalace nebyla zahrnuta do původní smlouvy.

Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, které zahrnují především instalaci 10 ks svítidel k záložnímu zdroji a do vjezdové části garáží (viz. příloha č. 1) došlo k navýšení původní ceny.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny víceprací

V Ústí nad Labem dne: 22.9.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

---

**Mgr. Romana Habrová**  
vedoucí kanceláře tajemníka  
Magistrátu města Ústí nad Labem

---

**Josef Jelínek**  
jednatel  
EVT servis s.r.o.