

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000075

číslo smlouvy objednatele: 8500001130

číslo smlouvy zhotovitele: 15/PB/2017/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 379 792 625, e-mail: [monika.klimentova@suspk.eu](mailto:monika.klimentova@suspk.eu)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 58610 vedenou u MS v Praze

sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zastoupená: xxxxx, xxxxx, xxxxxxx – jednatelé komplementáře

xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx – prokuristé

IČO: 26374919 DIČ: CZ26374919

telefon: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: wqkrp88

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, tel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

## II. ODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 5.10. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/185 a III/1859 Chocomyšl – oprava** (dále jen „SOD“).

## III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na to, že nebyla ze strany společnosti STRABAG a.s., dokončena v předpokládaném termínu příprava staveniště (opravy po pokládce kanalizačních řadů a přípojek), se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla do **30.11. 2017**.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne .....

V Praze dne .....

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

---

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**