

**DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 36/2016/Ma**  
uzavřené dne 26.9.2016 na provedení díla „Retenční přehrážka v Doubravici“

**Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

(dále jen „objednatel“)

a

**AGROMELI, spol s r.o.**

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8139

Sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 3 smlouvy takto:

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací - vícepráce – méněpráce na díle „Retenční přehrážka v Doubravici“.

Změna ceny za dílo vznikla v důsledku nezřízení dřevěného příložného pažení na pravém křídle tělesa retenční přehrážky, a to z důvodu výskytu skalního masívu v projektovaném místě (méněpráce). Z důvodu lepších fyzikálních a mechanických vlastností a tím zajištění vyšší odolnosti vůči povětrnostním vlivům, nepřetržitému působení vody bude použita pytlovaná směs tak, jako u zbytku objektu MONOCRETE MONOMIX TH, dále změna položky chybně zvolené zpracovatelem PD (vícepráce).

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 36/2016/Ma na zhotovení díla „Retenční přehrážka v Doubravici“ takto:

III.

Cena za dílo

Za řádné provedení díle dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 114 188,70 Kč bez DPH**, slovy třímilionyjednostočtrnáctisícstoosumdesátosumkorunčeskýchsedumdesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>3 125 560,00 Kč</b>
<b>Méněpráce (SO01)</b>	<b>- 95 895,94 Kč</b>
<b>Vícepráce (SO01)</b>	<b>+ 84 524,60 Kč</b>
-----	
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>3 114 188,70 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 36/2016/Ma a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 36/2016/Ma a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 367/2016/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 36/2016/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 36/2016/Ma ze dne 26.9.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 8.11.2017

V Brně dne: 11.10.2017

  
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje

  
AGROMELI spol. s r.o.  
Ing. Lukáš Macek  
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr méněprací )

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2008 RETENČNÍ PŘEHRAŽKY V DOUBRAVICI-méněpráce**

**Objednatel: Lesy České republiky, s.p.** IČO: 42196451  
 Přemyslova 1106 DIČ: CZ42196451  
 50168 Hradec Králové

**Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.** IČO: 46980989  
 Olomoucká 1177/178 DIČ:  
 62700 Brno - Slatina

Vypracoval:

**Rozpis ceny** **Celkem**

HSV			
PSV			95 895,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>95 895,94</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-95 895,94 CZK
Základní DPH	21 %		-20 138,15 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>			<b>0,09 CZK</b>

**Cena celkem s DPH -116 034,00 CZK**

v Brně dne 11.10.2017



Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Návý Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

**Položkový rozpočet**

S:	2008	RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY V DOUBRAVICI-méněpráce
O:	01A	01 méněpráce
R:	01A	01 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0</b>						<b>-16 186,56</b>
		<b>Nepřirazený díl</b>				
1	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	84,00000	-158,55	-13 318,20
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost.						
2	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	84,00000	-34,23	-2 875,32
Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m						
3	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	4,40000	-4 200,00	-18 460,00
Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I						
4	151101402	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m2	84,00000	-113,05	-9 496,20
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopu společným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 8 m						
5	151101412	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m2	84,00000	-24,01	-2 016,84
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném.						
<b>Díl: 4</b>						<b>-49 260,85</b>
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
7	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	20,80000	-2 368,31	-49 260,85
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty						
<b>Díl: 99</b>						<b>-448,53</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
9	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	2,61000	-171,85	-448,53

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2008      **RETENČNÍ PŘEHRAŽKY V DOUBRAVICI-vícepráce**

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.      IČO: 42196451  
 Přemyslova 1106      DIČ: CZ42196451  
 50168 Hradec Králové

**Zhotovitel:** Agromeli spol. s r.o.      IČO: 46990989  
 Olomoucká 1177/178      DIČ: CZ46990989  
 62700 Brno - Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	84 524,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>84 524,60</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 524,60 CZK
Základní DPH	21 %	17 750,17 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,23 CZK</b>

**Gena celkem s DPH**      **102 275,00 CZK**

v Brně      dne 11.10.2017

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**Položkový rozpočet**

S:	2008	RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY V DOUBRAVICI-vícepráce
O:	01	SO 01 vícepráce
R:	01	SO 01 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>77 819,01</b>
1	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	208,35000	365,63	76 179,01
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm						
2	R	příplatek za použití pylované spár hmoty	tlp	1,00000	1 640,00	1 640,00
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 705,59</b>
3	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	39,02000	171,85	6 705,59