



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program

**MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51**

**Dodatek č. 1**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18**

- 1/ Město Česká Třebová  
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02  
IČ 00278653  
DIČ CZ00278653  
zastoupené starostou: Jaroslavem Zedníkem  
ID datové schránky:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2/ **SOVIS CZ, a.s.**  
se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČ: 27532208  
DIČ: CZ27532208  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2720  
jednající: Petrem Smolou, předsedou představenstva a Lumírem Fiřtíkem, členem  
představenstva  
Evou Šolínovou a Ing. Janem Vítkem, Ph.D., prokuristy  
bank. spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10.5.2017

(dále jen „**Smlouva**“)



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program

V souladu s čl. II./1 Smlouvy smluvní strany deklarují, že termín pro dokončení díla se vzhledem k prodloužení zadávacího řízení o 40 dní (datum podpisu Smlouvy dne 10.5.2017) prodlužuje. Nově tedy strany ujednávají tato data pro plnění Smlouvy:

Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že Dílo bude provedeno v těchto termínech

Etapa 3: Zhotovitel požaduje splnění nejpozději do 24.09.2017

Etapa 1: Zhotovitel požaduje splnění nejpozději do 10.7.2018

Etapa 2: Zhotovitel požaduje splnění nejpozději do 9.9.2018

Tento Dodatek byl schválen Usnesením Rady města č. 855/2017 ze dne 4.9.2017

V České Třebové dne 11. 09. 2017

V Hradci Králové dne 15. 09. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Jaroslav Zedník  
starosta  
v. r.

.....  
Petr Smola  
předseda představenstva  
v. r.

.....  
Lumír Fiřtík  
člen představenstva  
v. r.