



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MUCT/26913/2017/RMI/PKR/SML/68

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18

1/ Město Česká Třebová
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02
IČ 00278653
DIČ CZ00278653
zastoupené starostou: Jaroslavem Zedníkem
ID datové schránky: bhqbzrn

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2/ **SOVIS CZ, a.s.**
se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2720
jednající: Petrem Smolou, předsedou představenstva a Lumírem Fiřtíkem, členem
představenstva
bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)


uzavírají tento dodatek č. 2

ke

S M L O U V Ě O D Í L O MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18

ze dne 10.5.2017

(dále jen „**Smlouva**“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na změně (zúžení) předmětu díla, které je specifikováno ve změnovém listu č. 10 a 4

Došlo tak ke snížení ceny díla o:

418 227,-Kč bez DPH (změnový list č. 10) a

11 100,-Kč bez DPH (změnový list č. 3)

- 2) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ na změně (rozšíření) předmětu díla, které je specifikováno ve změnových listech č. 1, 4, 5, 9, 11

Došlo tak ke zvýšení ceny díla o:

37 505,- Kč bez DPH (změnový list č. 1) a

11 100,-Kč bez DPH (změnový list č. 4)

18 792,50 Kč bez DPH (změnový list č. 5)

55 620,88 Kč bez DPH (změnový list č. 9)

979 748,62 Kč bez DPH (změnový list č. 11)

- 3) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na změně (rozšíření) předmětu díla, které je specifikováno ve změnových listech č. 2, 6, 7,8

Došlo tak ke zvýšení ceny díla o:

184 800,- Kč bez DPH (změnový list č. 2) a

492 760,-Kč bez DPH (změnový list č. 6)

132 483,75 Kč bez DPH (změnový list č. 7)

665 108,50 Kč bez DPH (změnový list č. 8)

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku výše specifikovaných změn mění čl. III. odst. 2. *Smlouvy*, který zní nově takto:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou celkovou cenu Díla ve výši **18 814 857,25** Kč bez DPH (slovy: osmnáctmilionůosmsetčtrnácttisícůosmsetpadesátšest korun českých dvacetpět haléřů), DPH ve výši 21% činí 3 951 120,02 Kč (slovy: třímiliónydevětšestpadesátjedentisícstodacet korun českých dva haléře), cena Díla včetně DPH činí 22 765 977,27 Kč (slovy: dvacdvamiliónyosmsetšedesátpěttisícdevětset korun českých dvacetsedem haléřů). Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, rozumí se cenou Díla s DPH.

Přílohou tohoto dokumentu jsou změnové listy č. 1-11



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Tento Dodatek byl schválen Usnesením Rady města č. 960/2017 ze dne 9. 10. 2017.

V České Třebové dne 31.10.2017

V Hradci Králové dne 31.10.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jaroslav Zedník
starosta
v. r.

.....
Petr Smola
předseda představenstva
v. r.

.....
Lumír Fiřtík
člen představenstva
v. r.