



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Protažení zeleného pásu proti schválené PD v úseku Litomyšlská km 2.972 63 – Krátká km 2.833 39	
<u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u>  A) Protažení zeleného pásu bylo provedeno pro zvýšení bezpečnosti chodců. Toto místo se nachází za nepřehlednou zatáčkou, kdy automobily sjíždí z mírného kopce a je zde zároveň i frekventovaná křižovatka a dochází zde ke kolizním situacím mezi přecházejícími a projíždějícími automobily. Ve vzdálenosti cca 100 m je světelná křižovatka, která umožňuje bezpečné přecházení komunikace I/14.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Vytvoření zeleného pásu (pol 37) Sjednocení povrchů dlažeb (pol 38)  C) V souvislosti se změnou rozměru dlážděné plochy a zeleného pásu došlo ke zvýšení 37 505,- Kč bez DPH.	
<u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se zvyšuje o 37 505,- Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
--	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Eva Šolínová**  
v. r.

**Objednatel datum, podpis:**

**Ing. Karel Švercl**  
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858