



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
<u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u> A) Projektová dokumentace v místech upravovaných oblouků počítala s použitím stávajících rovných kamenných obrubníků, které však vzhledem k původním poloměrům nevytvářely „lámaný polygonální oblouk, ale docházelo k pozvolnému oblouku. Po změně poloměru na menší došlo k ostrému lomu a nebezpečí poškození projíždějících automobilů o hranu a tím následně ke kolizní situaci v těchto místech. . B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Dodávka obloukových obrubníků v délce 70 bm (pol 3) C) V souvislosti se změnou rovných obrubníků na obloukové došlo ke zvýšení o 184 800,- Kč bez DPH.	
<u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 184 800,- Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
---	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Eva Šolínová
v. r.

Objednatel datum, podpis:

Ing. Karel Švercl
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858