



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Projektová dokumentace před budovou č. p. 911 počítala s vjezdem. Během realizace však bylo zjištěno, že tato nemovitost v tomto místě vjezd nemá a na pozemek vjíždí z boční ulice. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zrušení vjezdu v tomto místě. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Nevybudování vjezdu k č. p. 911 v rozměru 12 m ² (pol 40) C) V souvislosti se zrušením vjezdu došlo ke snížení o 11 100,- Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se snižuje o 11 100,- Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Eva Šolínová
v. r.

Objednatel datum, podpis:

Ing. Karel Švercl
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858