



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 6

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
<u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u>  A) Projektová dokumentace počítala s použitím stávajících kamenných obrubníků, které budou nově uloženy a srovnány dle projektové dokumentace. Při pracích však bylo zjištěno, že některé obrubníky jsou poškozeny natolik, že je potřeba je vyměnit. Celková množství měněných obrubníků je 286 bm.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Dodávka náhradních kamenných obrubníků (pol 6) Výšková úprava obrubníků kamenných 200x300x1000-2500 (pol 34)  C) V souvislosti s dodávkou náhradních kamenných obrubníků došlo ke zvýšení o 492 760,- Kč bez DPH.	
<u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se zvyšuje o 492 760,- Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Eva Šolínová**  
v. r.

**Objednatel datum, podpis:**

**Ing. Karel Švercl**  
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858**