



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 8

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
<u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u> A) Při odstraňování stávajícího živičného krytu chodníků v některých místech byla zjištěna silnější vrstva proti projektové dokumentaci. Projektová dokumentace počítala s tloušťkou do 100mm. Při pracích však byl živičný povrch v některých místech od 100 do 250 mm. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Vybourání betonové přídlažby včetně betonového lože (pol 1) Odstranění krytu vozovek a chodníků (pol 5) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (pol 42) C) V souvislosti s vytěžením živičného krytu došlo k navýšení o 665 108,50 Kč bez DPH.	
<u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 665 108,50 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Eva Šolínová
v. r.

Objednatel datum, podpis:

Ing. Karel Švercl
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858