



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 9

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) V úseku před přechodem parkoviště „LIDL“ km 2.089 86 – km 2.063 84 a přechod před „TESCO“ km 1.951 34 – km 1.923 91 byla sjednocena dlažba na „KLASIKO“. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Sjednocení povrchů dlažby 22,33 m ² (pol 35) Sjednocení povrchů dlažby 22,33 m ² (pol 36) Výšková úprava obrubníků betonových 41 m (pol 39) Dlažba zámková lčko 125 m ² (pol 1 SO 01 LIDL) C) V souvislosti se sjednocením typu dlažby došlo ke zvýšení o 55 620,88 Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 55 620,88 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
---	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Eva Šolínová
v. r.

Objednatel datum, podpis:

Ing. Karel Švercl
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858