

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ MANDÁTNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci


„li/369 Hanušovice – křižovatka I/11“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová
značka B 10727

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 427 67 377
DIČ: CZ 427 67 377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM ze dne
26. 03. 2012.

ČÁST A.

Dne 26. 3. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM na zpracování DSP+DZS, jejímž předmětem je rekonstrukce dvou úseků silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po křižovatku I/11 v obci Olšany.

Dne 27. 7. 2012 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 31. 1. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

Dne 13. 8. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 10. 1. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Aktualizovanými požadavky dotčených účastníků správního řízení došlo ke změně jejich původních stanovisek. Tyto nové požadavky Dopravního inspektorátu Policie ČR a Povodí Moravy s.p. bylo nezbytné dopracovat.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|--|
| a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 15. 04. 2013 |
| b) předání DÚR pro úsek autobusových zastávek | do 15. 03. 2013 |
| c) předání DSP+DPS (včetně mapového podkladu a průzkumů) objednateli | do 28. 02. 2013 |
| d) vydání ÚR pro úsek autobusových zastávek | do 3 měsíců po oboustranném podepsání smlouvy o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 821/24 v k. ú. Olšany |

- e) aktualizace dokumentace DSP koordinované s aktuálně zpracovávanými záměry obcí Ruda Nad Moravou a Olšany bude provedena do 15. 03. 2017
- f) žádost o stavební povolení bude podána do 15. 06. 2017
- g) vydání pravomocného stavebního povolení bude do 31. 01. 2018

V případě, že nebude možno doložit vlastníka stavbou dotčeného pozemku (probíhá dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku apod.) nebo v případě složitých jednání či nesouhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků s nabízeným majetkoprávním vypořádáním, bude termín zajištění pravomocného stavebního povolení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraven.


Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Případné výkladové problémy, popř. duplicitní ujednání týkající se předmětu Smlouvy o dílo způsobené postupnými změnami formou dodatků se smluvní strany zavazují řešit v souladu se smyslem a účelem ujednání obsažených v tomto dodatku č. 5.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 13. 11. 2017, v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 13 -11- 2017


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: 13 -11- 2017

Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva