

Číslo objednatele: 084/OI-U/17-Ře  
Číslo zhotovitele:  
841/PDMJ/070/2017/N17046398

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace  
**Se sídlem:** Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
**Zastoupen :** Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
**IČO :** 00095711  
**DIČ :** CZ 00095711  
**Zapsán v obch. rejstříku :** vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
**Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:**

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Se sídlem:** Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,  
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08  
**Tel :**  
**Fax :**  
**Zastoupen :** Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na  
základě plné moci  
**IČO :** 60838744  
**DIČ :** CZ60838744  
**Zapsán v obch. rejstříku :** v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 7634  
**Bankovní spojení :**

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření, fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: nebylo nutné zřízení 1 ks kompletní uliční vpusti a nebylo nutné provést výměny 1 ks mřížky s rámem. S ohledem na šíři vozovky byla provedena pouze středová čára, tím došlo ke snížení výměry vodorovného dopravního značení. Při frézování nebyl nalezen poškozený žulový dvouřádek u obrubníku a nebyla potřebná betonová přídlažba u opravy sjezdů.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 69 782,40 Kč bez DPH z původní ceny díla

| Cena za dílo<br>(v Kč) | celkem          |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH           | 4 280 214,85 Kč |
| DPH                    | 898 845,12 Kč   |
| Cena vč. DPH           | 5 179 059,97 Kč |

na novou cenu díla

| Cena za dílo<br>(v Kč) | celkem          |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH           | 4 210 432,45 Kč |
| DPH                    | 884 190,81 Kč   |
| Cena vč. DPH           | 5 094 623,26 Kč |

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich

svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 084/OI-U/17-Ře ze dne 24. 8. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 27. 10. 2017

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

V Ostravě dne 27. 10. 2017

za zhotovitele  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

za zhotovitele  
Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(51)