

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Preamble

Objednatel a poskytovatel uzavřeli dne 12.12.2016 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele: 11PT-001082 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je posun termínu plnění zakázky z důvodu potřeby zpracovat do dokumentace dodatečné úpravy dopravního modelu, které požadoval objednatel.

II.

Čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, ruší se stávající znění odstavců 3.2 a 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do: **31.10.2017**

(dále jen „**Doba plnění**“)

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
Technicko-ekonomická studie	Do 10 měsíců od podpisu SOD

III.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne 31. 08. 2017

V Praze dne 25. 8. 2017

Ředitelství sil a dálnic

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.