

Redakce  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]

## ZMĚNA č. 1

K objednávce č. 12PT-001512 ze dne 27.4.2017

Název akce: **I/37 Vatín - terénní úpravy**

Z důvodu vyústění velice strmého revizního schodiště ve svazích přiléhajících k drážnímu tělesu, za účelem ochrany lidí před pádem do kolejiště s projíždějícím vlaky rychlostí 120 - 160 km/hod, bude v tomto místě osazeno bezpečnostní zábradlí bránící před pádem osob ze schodiště. Tím dochází ke změně ceny a doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
 zastoupeným [redacted], ředitelkou Správy Jihlava  
 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
 (dále jen objednatel)

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, Mlýnská 68, 602 00 Brno  
 zastoupeným [redacted], členem představenstva  
 IČ: 25317628 DIČ: CZ25317628  
 (dále jen poskytovatel)

tuto změnu k objednávce o poskytování služeb.

### I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 27.4.2017 objednávku.

### III.

**Původní cena:**  
 1 891 170,07 Kč (bez DPH)  
 397 145,71 Kč (21% DPH)  
 2 288 315,78 Kč (včetně DPH)

**Změna č. 1:**  
 21 008,70 Kč (bez DPH)  
 4 411,83 Kč (21% DPH)  
 25 420,53 Kč (včetně DPH)

**Cena po změně č. 1:**  
**1 912 178,77 Kč (bez DPH)**  
**401 557,54 Kč (21% DPH)**  
**2 313 736,31 Kč (včetně DPH)**

**Změna doby plnění:**

**Původní doba plnění:** 27.06.2017  
**Doba plnění po změně č. 1:** 22.09.2017

#### **IV.**

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

