

SMLOUVA O DÍLO
č. 014/S933/2017/046
Dodatek č.1

1.OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,
ředitelem Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2

2.ZHOTOVITEL:

PETROM STAVBY a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
zastoupený: Markem Volákem, předsedou představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. I ke smlouvě o dílo:

II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o :

6. Méněpráce a vícepráce požadované objednatelem :

Méněpráce požadované objednatelem :

ZL. Č.9 – Střešní okna

Položka č.1 – Montáž střešního okna do krytiny ploché 78x140 cm – 3 ks.

Položka č.2 – Lemování oken Velux EDW 0000 MK 08 78x140 cm – 3 ks

Odůvodnění:

Odůvodnění ZL: – Dle PD měla být namontována do nového střešního pláště stávající střešní okna s novým lemováním. Dodavatel střešních oken potvrdil že na stávající typ střešních oken se již lemování nevyrábí. Nelze montovat stávající střešní okna se stávajícím nezatepleným lemováním , nevztahovala by se záruka na komplet, z tohoto důvodu bylo dohodnuta montáž nových střešních oken se zatepleným lemováním a proveden odpočet z rozpočtu

Vícepráce požadované objednatelem :

ZL. Č.1 - Jímka

Položka č.1 – Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV – 5 m³.

Položka č.2 – Přesun hmot pro budovy do 6m – 5 t

ZL. Č.2-Oprava SDK

Položka č.1 – Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché – 94,81 m²

Položka č.2 – Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9m ručně – 1,64 t.

Položka č.3 – Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením – 1,640 t

Položka č.4 – Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km – 29,520 t

Položka č.5 – Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) – 1,64 t.

Položka č.6 – SDK podhled deska 1xA 15 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD – 30,47 m²

Položka č.7 – SDK stěna předsazená tl.75 mm. profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 tl. 50 mm EI 45–64,34 m²

Položka č.8 – Přesun hmot – 2,24 t.

ZL. Č.3-Zesílení krovů kleštinami

Položka č.1 – Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 280m² – 60 m

Položka č.2 – Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 – 1,72 m³

Položka č.3 – Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4-5m – 0,82 m³

Položka č.4 – Spojovací prostředky pro montáž krovu– 0,82 m³

Položka č.5 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m– 0,47 t.

ZL. Č.4- Komíny

Položka č.1 – Penetrace akrylát-silikonová vnějších komínů – 3,5 m²

Položka č.2 – Vápenocementová omítka komínů nanášená ručně – 3,5 m²

Položka č.3 – Potažení komínů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty– 3,5 m².

Položka č.4 – Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.2,0 mm komínů – 3,5 m²

ZL. Č.5- Střešní okna

Položka č.1 – Montáž střešního okna do krytiny ploché 78x118 cm – 3 ks

Položka č.2 – Montáž střešního okna do krytiny ploché 55x 78 cm– 1 ks

Položka č.3 – Okno střešní Velux GZL 1059 M06 78x118 cm – 3 ks

Položka č.4 – Lemování oken Velux EDS 1000 MO– 78x118 cm - 3 ks

Položka č.5 – Okno střešní Velux GGL 3059 C02 55x78 cm – 1 ks

Položka č.6 – Lemování oken Velux EDS 1000 C02 55x78 cm - 1 ks

ZL. Č.6 – Sekání rýh

Položka č.1 – Vysekání rýh pro rozvody topení v omítce MC nebo MVC –130 m.

Položka č.2 – Vysekání rýh pro rozvody vody a kanalizace v omítce MC nebo MVC – 112 m

ZL. Č.7- Bourání betonů

Položka č.1 – Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m³ – 5 m³

Položka č.2 – Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného – 5 m³

Položka č.3 – Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně – 20,75 t

Položka č.4 – Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a složením– 20,75 t

Položka č.5 – Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce – 20,75 t

Položka č.6 – Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km – 373,5 t.

ZL. Č.8- Podlahové konstrukce

Položka č.1 – Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 25mm na sraz šroubovaných – 93,32 m²

Položka č.2 – Deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm– 93,32 m²

Položka č.3 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m – 7,23 t.

Položka č.4 – Příprava podkladu před stěrkováním, vysátí, vyčištění, zabezpečení schodiště a obvodu – 161,30 m²

Položka č.5 – Penetrace podkladu G16 na savé podklady– 51 m²

Položka č.6 – Penetrace podkladu Express na nesavé podklady – 110,30 m²

Položka č.7 – Stěrkování standard tl. 5mm – 51 m²

Položka č.8 – Stěrkování s vlákninou tl. 5 mm – 110,30 m²

Položka č.9 – Přebroušení stěrky – 161,30 m²

Položka č.10 – PVC Tarkett Rekord – dekor dle výběru investora – 200 m²

Položka č.11 – Celoplošné lepení PVC – 161,30 m²

Položka č.12 – Svařování PVC – 67 bm

Položka č.13 – Lišta PVC 32x32 – 180 bm

Položka č.14 – Přechody AL 40mm , d. 0,9 – 2 ks

Položka č.15 – Doprava a přesun hmot – 1 kpl

Odůvodnění:

Odůvodnění ZL: – ZL č.1 Při demontáži stávajícího přístavku odhalena stávající betonová podlaha. Po vybourání podlahy byla objevena původní již nepoužívaná jámka. Jámku musí být vyvezena a zasypana.

ZL č.2 Z důvodu uvolněných , poničených a špatně namontovaných SDK je potřeba provést demontáž a montáž nových SDK

ZL č.3 Z důvodu zatížení střechy novou krytinou je nutné zesílit krovy kleštinami, aby nebyla narušena statika střechy

ZL č.4 PD neobsahovala vnější opravu povrchu komínu. Bude provedena oprava s finální barevnou omítkou.

ZL č. 5 Dle PD měla být namontována do nového střešního pláště stávající střešní okna s novým lemováním. Dodavatel střešních oken potvrdil že na stávající typ střešních oken se již lemování nevyrábí. Nelze montovat stávající střešní okna se stávajícím nezatepleným lemováním , nevztahovala by se záruka na komplet, z tohoto důvodu bylo dohodnuta montáž nových střešních oken se zatepleným lemováním.

ZL č. 6 Dle PD mají být rozvody topení a vody vedené ve zdech v rozpočtu prací však nebylo počítáno s položkou sekání rýh pro nové rozvody. Naceněno dle sekání rýh pro elektro rozvody

ZL č. 7 Při odkopání zeminy – západní pohled dle PD byly odkryty betonové základy, z důvodu izolace základů bude provedeno bourání betonů

ZL č. 8 Dle PD měly v objektu zůstat stávající podlahy . Po dohodě bylo domluvena pokládka nových podlah z důvodu sjednocení povrchů

III. **D o b a p l n ě n í**

Mění se :

3 Odstavec č.3 ve znění: „Dílo , které je předmětem této smlouvy , bude provedeno , včetně řádného poskytnutí plnění dle č.II. odst.2 této smlouvy, nejpozději do 15.8.2017 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž umožní objednatel převzít řádně připravené staveniště později než 31.3.2017, nebude – li písemně dohodnuto jinak.“ Nový termín dokončení celé stavby se sjednává do : **10.12.2017**

Odůvodnění:

Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla. Dle SoD mělo být dílo zahájeno 31.3.2017 hotovo do 15.8.2017.

Podpis SoD 2.6.2017 , předání staveniště 15.6.2017 nový termín dokončení stavby posunut do 30.10.2017.

S ohledem na rozšíření rozsahu díla na žádost objednatele, vznesen požadavek na prodloužení doby realizace do 10.12.2017.

IV. **C e n a z a d í l o**

Doplňuje se o :


3. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce a méněpráce ze dne 25.10.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 25.10.2017 do SD.

Cena za dílo dle SoD č.014/S933/2017/046 vč. dodatku č.1

Rekonstrukce objektu Načetín č.p.7 dle SoD :	2 993 901,31 Kč
Méněpráce:	- 11 475,- Kč
Vícepráce :	484 764,91 Kč
<u>Cena celkem rekonstrukce objektu Načetín č.p.7 dle SoD</u>	<u>3 467 191,22 Kč</u>


-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Tušimicích, dne: 30 -10- 2017




Za zhotovitele

V Teplicích, dne: 30 -10- 2017



Ing. Zdeněk Růžek /
Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1


Datum změny: 25.10.2017


Název veř. zakázky: Rekonstrukce objektu Načetín č.p.7

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Objednatel: KŘ Teplice – LS Litvínov

Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Měněpráce: Odůvodnění ZL: – Dle PD měla být namontována do nového střešního pláště stávající střešní okna s novým lemováním. Dodavatel střešních oken potvrdil že na stávající typ střešních oken se již lemování nevyrábí. Nelze montovat stávající střešní okna se stávajícím nezatepleným lemováním, nevztahovala by se záruka na komplet, z tohoto důvodu bylo dohodnuta montáž nových střešních oken se zatepleným lemováním a proveden odpočet z rozpočtu Vícepráce: Odůvodnění ZL: – ZL č.1 Při demontáži stávajícího přístavku odhalena stávající betonová podlaha. Po vybourání podlahy byla objevena původní již nepoužívaná jámka. Jámku musí být vyvezena a zasypana. ZL č.2 Z důvodu uvolněných, poničených a špatně namontovaných SDK je potřeba provést demontáž a montáž nových SDK ZL č.3 Z důvodu zatížení střechy novou krytinou je nutné zesílit krovy křeštinami, aby nebyla narušena statika střechy ZL č.4 PD neobsahovala vnější opravu povrchu komínu. Bude proveda oprava s finální barevnou omítkou. ZL č. 5 Dle PD měla být namontována do nového střešního pláště stávající střešní okna s novým lemováním. Dodavatel střešních oken potvrdil že na stávající typ střešních oken se již lemování nevyrábí. Nelze montovat stávající střešní okna se stávajícím nezatepleným lemováním, nevztahovala by se záruka na komplet, z tohoto důvodu bylo dohodnuta montáž nových střešních oken se zatepleným lemováním. ZL č. 6 Dle PD mají být rozvody topení a vody vedené ve zdech v rozpočtu prací však nebylo počítáno s položkou sekání rýh pro nové rozvody. Naceněno dle sekání rýh pro elektro rozvody ZL č. 7 Při odkopání zeminy – západní pohled dle PD byly odkryty betonové základy, z důvodu izolace základů bude provedeno bourání betonů ZL č. 8 Dle PD měly v objektu zůstat stávající podlahy. Po dohodě bylo domluvena pokládka nových podlah z důvodu sjednocení povrchů			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 25.10.2017	
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		DSPS	
Dopady:	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 10.12.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 11 475 Kč N:	Bilance:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 484 764,91 Kč N:	2 993 901,31 -11 475 484 764,91
	Konečná celková cena akce po změně		3.467.191,22 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.467.191,22 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - Jméno:		p. Jakub Hanzl - Petrom stavby s.s.	Datum: 25.10.2017
Zástupce objednatele - Jméno:		p. Tomáš Hora - LS Liháňov	Datum: 25.10.2017
Přílohy: Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce			



Denní záznamy stavby:

List č.

Datum:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A vertical margin line is positioned on the right side of the page. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads. There are some faint smudges and marks on the surface, particularly near the bottom edge.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Spartina patens* (Muhl.) B. & P.
 3. *Scirpus americanus* (L.) P. B.
 4. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 5. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 6. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 7. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 8. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 9. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 10. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 11. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 12. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 13. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 14. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 15. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 16. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 17. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 18. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 19. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 20. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 21. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 22. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 23. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 24. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 25. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 26. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 27. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 28. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 29. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 30. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 31. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 32. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 33. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 34. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 35. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 36. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 37. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 38. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 39. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 40. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 41. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 42. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 43. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 44. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 45. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 46. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 47. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 48. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 49. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 50. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 51. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 52. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 53. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 54. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 55. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 56. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 57. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 58. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 59. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 60. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 61. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 62. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 63. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 64. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 65. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 66. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 67. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 68. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 69. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 70. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 71. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 72. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 73. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 74. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 75. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 76. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 77. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 78. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 79. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 80. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 81. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 82. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 83. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 84. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 85. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 86. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 87. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 88. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 89. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 90. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 91. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 92. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 93. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 94. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 95. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 96. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 97. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 98. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 99. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 100. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 101. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 102. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 103. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 104. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 105. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 106. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 107. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 108. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 109. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 110. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 111. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 112. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 113. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 114. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 115. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 116. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 117. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 118. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 119. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 120. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 121. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 122. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 123. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 124. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 125. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 126. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 127. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 128. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 129. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 130. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 131. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 132. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 133. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 134. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 135. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 136. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 137. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 138. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 139. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 140. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 141. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 142. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 143. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.
 144. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 145. *Cyperus tenuifolius* (L.) Rostk Schmidt
 146. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 147. *Scirpus setaceus* (L.) P. B.
 148. *Phragmites communis* (L.) Trin. ex Steud.
 149. *Spartina anglica* (L.) Muhl.
 150. *Scirpus cespitosus* (L.) P. B.

[Faint handwriting on lined paper]

PETROM STAVBY, a.s.



Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Pěstiský soud v Praze, oddíl B, vložka 20705

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Změnové listy - rekapitulace

Popis	Cena
Rekapitulace	
ZL č.1 Připočet - JÍMKA	3 225
ZL č.2 Připočet - OPRAVA SDK	82 514
ZL č.3 Připočet - ZESÍLENÍ KROVŮ KLEŠTINAMI	21 800
ZL č.4 Připočet - KOMÍNY	2 417
ZL č.5 Připočet - STŘEŠNÍ OKNA	43 929
ZL č.6 Připočet - SEKÁNÍ RÝH	14 036
ZL č.7 Připočet - BOURÁNÍ BETONŮ	71 561
ZL 8 Připočet - PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	265 284
ZL č.9 - Odpočet	- 11 475
Celkem (bez DPH)	473 290

V Kadani dne 25.10.2017

Ing. Radek Jára
technický ředitel

Zl. č.1 - JÍMKA

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
1	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV	m3	5,00	607,00	0,78	473,46	2 367,30	URS
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy do 6m	t	5,00	220,00	0,78	171,60	858,00	URS
Celkem bez DPH				Kč					3 225,30	

ZL č.2 - OPRAVA SDK


PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Genik
1	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	94,81	46,80	0,78	36,50	3 460,94	URS
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,640	700,00		700,00	1 148,00	SoD
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,640	195,00		195,00	319,80	SoD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,520	5,00		5,00	147,60	SoD
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,640	1 140,00		1 140,00	1 869,60	SoD
6	K	763131514	SDK podhled deska 1xA 15 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,47	759,00	0,78	592,02	18 038,85	URS
7		763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 .	m2	64,34	710,00	0,78	553,80	35 631,49	URS
8		998763302	Přesun hmot	t	2,24	847,00		847,00	1 897,28	SoD
Celkem									62 513,57	

ZL 3.3 - ZESÍLENÍ KROVŮ KLEŠTINAMI

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
----	-----	-------	-------	----	----------	--------	------------	------------------	-------------	-------


1	K	762332534	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblavaného průřezové plochy do 280 cm ²	m	60,00	326,00	0,78	254,28	15 256,80	ÚRS
2	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísni mácením třída ohrožení 3 a 4	m ³	1,72	750,00		750,00	1 290,00	SoD
3	M	605121211	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m ³	0,82	6 170,00	0,78	4 812,60	3 946,33	ÚRS
4	M	762395000	spojovací prostředky pro montáž krovu	m ³	0,82	854,00		854,00	700,28	SoD
5	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,47	1 290,00		1 290,00	606,30	SoD

Celkem									21 799,71
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------




ZL č.4 - KOMÍNY

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
1	K	61113112R	Penetrace akrylát-silikonová vnějších komínů	m2	3,50	109,86		109,86	384,51	R-položka
2	K	61132311R	Vápenocementová omítka komínů nanášená ručně	m2	3,50	137,74		137,74	482,09	R-položka
3	K	61114200R	Potažení komínů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,50	190,12		190,12	665,42	R-položka
4	K	62253102R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.2,0mm komínů	m2	3,50	252,80		252,80	884,80	R-položka
Celkem				Kč				2 416,82		




ZL č.5 - STŘEŠNÍ OKNA

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
K		766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	3,00	1 595,00		1 595,00	4 785,00	SoD
K		766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	1,00	1 595,00		1 595,00	1 595,00	SoD
M		R611240930	okno střešní Velux GZL MK06 1051 78 x 118 cm	kus	3,00	7 548,00		7 548,00	22 644,00	R-položka
M		R611241630	lemování oken Velux EDS M06 78 x 118 cm	kus	3,00	2 381,00		2 381,00	7 143,00	R-položka
M		R611240010	okno střešní Velux GZL CK02 1055 55 x 78 cm	kus	1,00	5 809,00		5 809,00	5 809,00	R-položka
M		R611241600	lemování oken Velux EDS CK02 55 x 78 cm	kus	1,00	1 953,00		1 953,00	1 953,00	R-položka
Celkem				Kč		43 929,00				




ZL č.6 - SEKÁNÍ RÝH

PČ	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
1	K		Vysekání rýh pro rozvody topení v omítce MC nebo MVC	m	130,00	58,00		58,00	7 540,00	SoD
2	K		Vysekání rýh pro rozvody vody a kanalizace v omítce MC nebo MVC	m	112,00	58,00		58,00	6 496,00	SoD
Celkem				Kč	14 036,00					



ZL č.7 - BOURÁNÍ BETONŮ

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
1	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	m3	5,00	1 180,00			5 900,00	SoD
2	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	5,00	5 530,00	0,78	4 313,40	21 567,00	URS
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	20,75	700,00			14 525,00	SoD
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a složením	t	20,75	195,00			4 046,25	SoD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,500	5,00			1 867,50	SoD
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,75	1 140,00			23 655,00	SoD
Celkem				Kč				71 560,75		



Zl. 8 - PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
1	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	93,32	372,00	0,78	290,16	27 077,73	unc
2	M	607262500	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	93,32	266,00	0,78	207,48	19 362,03	unc
3	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	7,23	1 290,00			9 326,70	tona
4	K	R001591111	Příprava podkladu před stěrkováním vysátí, vyčištění, zabezpečení schodiště a obvodu	m2	161,30	63,00			10 161,90	it-poklsta
5	K	R001591112	Penetrace podkladu G16 na savé podklady	m2	51,00	50,00			2 550,00	it-poklsta
6	K	R001591113	Penetrace podkladu Express na nesavé podklady	m2	110,30	113,00			12 463,90	it-poklsta
7		R001591114	Stěrkování standard tl.5mm	m2	51,00	290,00			14 790,00	it-poklsta
8	K	R001591115	Stěrkování s vlákninou tl.5mm	m2	110,30	372,00			41 031,60	it-poklsta
9	K	R001591116	Přebroušení stěrky	m2	161,30	32,00			5 161,60	it-poklsta
10	K	R001591117	PVC Tarkett Rekord - dekor dle výběru investora	m2	200,00	390,00			78 000,00	it-poklsta
11	K	R001591118	Čeloplošné lepení PVC	m2	161,30	151,00			24 356,30	it-poklsta
12	M	R001591119	Svařování PVC	bm	67,00	68,00			4 556,00	it-poklsta
13	M	R001591120	Lišta PVC 32x32	bm	180,00	66,00			11 880,00	it-poklsta
14	K	R001591121	Přechody AL 40mm, d.0,9	ks	2,00	393,00			786,00	it-poklsta
15	K	R001591121	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00	3 780,00			3 780,00	it-poklsta
Celkem				Kč		265 283,76				

ZL č.9 - Odpočet

PC	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Koeficient	J.cena po úpravě	Cena celkem	Ceník
223	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	-3,000	1 595,00		1 595,00	-4 785,00	SoD
224	M	611241540	lemování oken Velux EDW 0000 MK08 78 x 140	kus	-3,000	2 230,00		2 230,00	-6 690,00	SoD
Celkem bez DPH				Kč				-11 475,00		

