

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OSMK/SOD/2863/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/285/2017/ZG**
na provedení díla
„Tylova – podzemní kontejnery“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/305/2017/ZG k SOD č. OSMK/SOD/2863/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/285/2017/ZG
----------------------------	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánkova 2664
760 01 Zlín

IČ: 25347942

DIČ: CZ25347942

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně – vložka 27857, oddíl C

ID datové schránky: stx3t57

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Tomáš Krajča, jednatel společnosti

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Jaroslav Opluštil – jednatel společnosti OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jiří Madej – autorizovaný technik

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení:

KB - Zlín

Č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2863/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/285/2017/ZG ze dne 13.10. 2017 (dále jen („smlouva o dílo“)) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- dokončení díla: do 13. 11. 2017

se mění takto:

- dokončení díla: do 20. 11. 2017

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Ve Zlíně, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p>	<p>..... Tomáš Krajča jednatel společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.</p>