

Z M Ě N A č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001591 ze dne 02. 08. 2017

Název akce: „I/19 Obrataň průtah, DSP, VD-ZDS, AD“
(ISPROFOND: 500 121 0002)

Z důvodu pozdního získání podkladů k vedení dešťové kanalizace dochází ke změně lhůty plnění, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
zastoupeným [REDACTED], ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice
zastoupeným [REDACTED], jednatelem
IČ: 02451379
DIČ: CZ02451379
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 02. 08. 2017 Smlouvu o poskytování služeb.

III.**Lhůty plnění (článek 5.)**

Původní lhůta plnění: koncept
čistopis

15. 10. 2017
31. 10. 2017

Lhůta plnění po změně č. 1: koncept
čistopis

15. 10. 2017
30. 11. 2017

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 30. 10. 2017

V Č. Budějovicích dne 30. 10. 2017