

SMLOUVA O DÍLO

č. 019/130717/INV – dodatek č.1

dle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.

Zhotovitel: Stavební firma HUKO, s. r. o.
Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Vlastimilem Kokešem - jednatelem
IČ: 251 74 533
DIČ: CZ 251 74 533
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2.

Objednatel: Město Prachatice
Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice
Zastoupený: Ing. Martin Malý, starosta
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta
IČ: 002 50 627
Bank. spojení: MONETA, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Osoby oprávněné za objednatele:

K jednání ve věcech smluvních	Ing. Martin Malý, starosta PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta	Tel: 388 607 217	Email: mmaly@mupt.cz jklimes@mupt.cz
K jednání ve věcech technických	Bc. Jaromír Markytán Jan Plánek Zdeněk Rubeš	Tel: 388 607 563 388 607 565 388 607 506	Email: jmarkytan@mupt.cz jplanek@mupt.cz zrubes@mupt.cz
K rozhodování ve věcech technického dozoru	Ing. Adolf Šicner	Tel: 603 713 545	Email: adolf.sicner@sidpt.cz
K rozhodování ve věcech autorského dozoru	Ing. Radek Pernekr Vladimír Jiráň	Tel: 607 713 321 605 153 729	Email: radek.pernekr@seznam.cz v.jiran@gmail.com

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné za zhotovitele:

K jednání ve věcech smluvních	Vlastimil Kokeš jednatel	602 483 571	hukopt@seznam.cz
K rozhodování ve věcech technických	Vlastimil Kokeš jednatel	602 483 571	hukopt@seznam.cz

Autorizovaná osoba dodavatele (dle požadavku na profesní způsobilost)	Ing. Ivo Grabmüller autorizovaný inženýr pozemní stavby	602 108 685
---	---	-------------

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 019/130717/INV ze dne 12.09.2017 jsou práce spočívající ve změně technologie provádění výstavby vodovodního řadu. Z důvodu skutečného uložení podzemních sítí technické infrastruktury, zejména teplovodu a horkovodu byl vodovodní řad proveden řízenými podvrty. Z provozních důvodů na základě požadavku ČEVAK a.s. byl vodovodní řad prodloužen za ulici U Stadionu do uvažované II. etapy stavby. Zároveň dochází ke snížení objemu prací z titulu odstranění části zpevněných ploch při rekonstrukci teplovodů, které prováděla společnost Tepelné hospodářství s.r.o. Předmětné změny byly projednány a schváleny v Radě města Prachatice dne 6. 11. 2017 usnesením č. ~~2332/2017~~ 2017.

Na tomto základě dochází k úpravě čl. III. smlouvy o dílo

Čl. III

Cena za dílo

- 1) V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši

Původní cena díla	3.682.270,00,-Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	1.524.797,85
Méněpráce vodovod	629.018,46
Méněpráce chodník	78.884,80
Méněpráce celkem:	707.903,26
Celková změna ceny díla:	+816.894,59
Celková cena po dodatku č. 1	4.499.164,59,- Kč bez DPH
DPH 21%	944.824,56,-Kč
Celková cena včetně DPH 21%	5.443.989,15,-Kč

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 019/130717/INV, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. 11. 2017

Stavební firma HUKO
Náměstí 14. října 130
150 00 Praha 5
DIČ: CZ25174538

Vlastimil Kokeš - jednatel

7. 11. 2017



Ing. Martin Malý starosta