

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2016/103

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

Petr Hapal, technický dozor stavebníka (stálý)

[REDACTED]
Zdeněk Dokoupil, technický dozor stavebníka (občasný)

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY , a.s.

IČO: 65138333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny , Komenského 315, PSČ 788 15

zastoupený : Radkem Sedláčkem, DiS. - předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ing. Oldřich Knápek

osoba pověřená řízením stavby : Radek Sedláček, DiS. – stavbyvedoucí

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Bušínovský potok,Lupěné - přehrážka“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby.

Vzhledem k potížím s dodávkou kvalitní suroviny na výrobu atypických kamenů na přelivnou hranu přehrážky a předpokládanými technologickými problémy při provádění zdiva způsobenými nízkými teplotami v měsíci listopadu se obě strany dohodly na změně termínu dokončení díla , a to do 30.6. 2018 .

1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu.

V souvislosti se změnou termínu dokončení díla se mění časový a finanční harmonogram stavby. Tento harmonogram je součástí dodatku a je uveden v příloze č. 1

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/103
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR jako objednatel, za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a

„Bušínovský potok , Lupěné - přehrážka“

odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.




Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram

[01]
s.p.
Nový Hradec Králové
66451
povodí Moravy
Vsetín

Ve Velkých Losinách dne : 2.11.2017



VD
Radek Sedláček, DiS.
Předseda představenstva

VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenského 3
PSČ
IČ:651 38 333 DIČ:CZ65138333



Harmonogram stavby: 044-2016 Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka

hotovitel : VDP STAVBY, a.s.
 Komenského 315
 78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2017												2018				
					březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
044-2016	Bušínovský potok, Lupěnné - přehr.	1.3.2017	30.11.2017	2 992 411	370 526	332 925	390 248	491 372	292 763	231 818	163 733	305 000	200 000	75 000				100 000	100 000	30 574	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2017	30.11.2017	135 000																	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2017	30.11.2017	135 000																	
N00	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2017	30.11.2017	135 000																	
SO 01	Bušínovský p. - přehr. km cca 0,750	1.3.2017	30.11.2017	2 857 411																	
01	Bušínovský potok, km cca 0,750	1.3.2017	30.11.2017	2 857 411																	
1	Zemní práce	1.3.2017	30.11.2017	463 477																	
2	Základy a zvláštní zakládání	10.4.2017	16.6.2017	364 887																	
3	Svislé a kompletní konstrukce	15.5.2017	25.8.2017	1 281 228																	
4	Vodorovné konstrukce	14.8.2017	29.9.2017	280 176																	
9	Ostatní konstrukce, bourání	17.4.2017	17.11.2017	422 050																	
99	Staveništní přesun hmot	1.3.2017	30.11.2017	21 466																	
711	Izolace proti vodě	17.4.2017	18.8.2017	24 127																	
	Nh za měsíc				370 520	332 925	390 248	491 372	292 763	231 818	163 733	305 000	200 000	75 000	0	0	0	100 000	100 000	30 574	
	Nh za rok				2 853 379												3 083 953				
celkem za stavbu 2017-2018					2 853 379												3 083 953				

Ve Velkých Losinách 3.11.2017

Radek

VDP S
 Velké Losiny
 PSČ 788 15, ☎
 IČ:651 38 333 DIC:CZ65138333